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RESUMEN 
 
Rojas Montoya, Anghela Magaly, (2014): “Rendimiento  de mano de obra en la 
construcción de viviendas en el distrito de Cajamarca en la partida: construcción de 
muros y tabiques de albañilería. Tesis de Ingeniero Civil. Facultad de Ingeniería, Carrera 
Profesional de Ingeniería Civil. Universidad Privada del Norte.  
 
La presente es una investigación descriptiva, con un diseño de campo, aplicada en los  
sectores de Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna,  por constituirse zonas de 
expansión del distrito de Cajamarca, donde se demuestra que el rendimiento de mano de 
obra en la construcción de viviendas en la partida de muros y tabiques de albañilería en 
el distrito de Cajamarca es inferior a la propuesta por la Cámara Peruana de la 
Construcción, validándose de esta manera la hipótesis planteada en esta investigación. 
Además, esta investigación es un aporte a la construcción de obras cajamarquinas por 
cuanto proporciona información objetiva y veraz de los rendimientos de obra en la 
construcción de viviendas, contribuyendo a la formulación razonable de los análisis de 
precios unitarios y por ende a la elaboración de presupuestos de obras del distrito de 
Cajamarca. 
 
La utilización de los resultados obtenidos de rendimientos de mano de obra en la 
presente investigación es opcional, está a criterio de los constructores e instituciones 
públicas como Municipios, Gobierno Regional, etc. y entidades privadas.   
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ABSTRACT 
Rojas Montoya, Anghela Magaly (2014): "Performance of labor in the housing building in 
the district of Cajamarca in consignment: building of bricklaying masonry walls and 
partitions. Thesis in Civil Engineering.  Faculty of Engineering. Civil Engineering Career. 
Private University of North.  
 
This is a descriptive research, with a field design, applied in the areas of Mollepampa, 
Nuevo Cajamarca and La Tulpuna, because they are expansion zones in the district of 
Cajamarca, where is shown that the performance of labor in the housing building in the 
bricklaying masonry walls and partitions in Cajamarca district is less than the given 
proposal by Cámara Peruana de la Construcción, so the hypothesis formulated in this 
research can be validated. In addition, this research is a contribution to the building works 
in Cajamarca because  it provides objective and truthful information about the works yield  
in the  housing building , it also helps  to the  reasonable formulation of the unit  price 
analysis and therefore to the drawing up of the budget works in Cajamarca district.  
 
Use the results of labor yields in this research is optional, it will be a decision of the 
builders and public institutions like Municipalities, Regional Government, etc. and Private 
Entities.
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CAPÍTULO 1:   INTRODUCCIÓN. 
 
1.1. Realidad Problemática 
En el proceso de desarrollo de un proyecto de construcción, la elaboración del 
presupuesto y la programación de obra juegan un papel fundamental, debido a que 
son los factores que establecen anticipadamente el costo y la duración del mismo, 
indispensables para determinar la viabilidad del proyecto. 
 
Día a día se observa un crecimiento de contratistas que presentan presupuestos de 
obras muy deficientes, que conlleva a la pérdida de una licitación, de un contrato de 
obra o al aumento posterior de los costos previstos para la construcción. 
 
El mercado actual presenta una diversidad de materiales, equipos, herramientas y 
mano de obra, los cuales facilitan la libre competencia.  El éxito en la contratación y 
ejecución de obras radica principalmente en tres conceptos fundamentales: el 
rendimiento (velocidad con que se lleva a cabo la misma o algunas de sus partes)  
el costo del producto terminado y la calidad de los trabajos. Los dos primeros se 
encuentran íntimamente relacionados, debido al hecho de que al aumentar el 
rendimiento decrece el costo o de que al aumentar el volumen de obra (medición) 
disminuye el costo unitario (Botero, 2 002). 
 
Si en la actualidad, existen algunas herramientas informáticas que facilitan la 
elaboración de presupuestos y software computacionales específicos para los 
proyectos de construcción, el análisis y las consideraciones asumidas por el 
profesional que las calcula influyen considerablemente en la confiabilidad de los 
resultados.  Algunos de estos software, tienen incorporado en su base de datos 
valores de rendimiento y consumo de mano de obra en actividades de construcción, 
como soporte en el análisis del costo y tiempo del proyecto a ejecutar.  Estas 
estimaciones presentadas en ocasiones están alejadas de la realidad, por lo que se 
debe tener en cuenta las características y condiciones de cada país, ciudad e 
individuos, porque inciden de manera directa en el rendimiento. 
 
Los   rendimientos   y  consumos   utilizados  en  los  presupuestos y programación 
de obras, deben estar fundamentados en múltiples observaciones y análisis 
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estadísticos, que consideren las condiciones particulares en las cuales se realizan 
las diferentes actividades de construcción,  por lo cual estos análisis deben ser 
realizados en cada región que sean solicitados, puesto que un sólo factor diferente 
puede influir en el valor del rendimiento para una actividad específica.  Mediante la 
utilización de patrones de análisis, se pueden obtener resultados precisos, 
confiables, y acordes a la realidad de cada entorno. 
 
De esta forma, la fase de planeación, tan importante y muchas veces descuidada 
en la industria de la construcción, ayudará a los constructores a obtener el éxito en 
sus proyectos y se convertirá en punto de partida para la medición del desempeño 
del recurso humano, requisito indispensable para mejorar la productividad y 
competitividad en la industria de la construcción en nuestro país. 
 
Con el fin de estudiar de manera objetiva valores de rendimientos, se plantea la 
realización de un estudio que permita analizar un número de mediciones 
representativas realizadas en el distrito de Cajamarca de una actividad común en la 
construcción de viviendas, como lo es: La construcción de muros de ladrillos y así 
lograr establecer valores confiables en nuestro entorno para esta partida.    
 
1.2. Formulación del Problema 
El problema a formular obedece a la siguiente interrogante: 
¿Cuál es el rendimiento de mano de obra en la construcción de viviendas en el 
distrito de Cajamarca en la partida: Construcción de muros y tabiques de 
albañilería?. 
 
1.3. Justificación del Problema 
En el Perú, los valores de rendimiento utilizados para el cálculo de los precios 
unitarios son obtenidos de las tablas de rendimiento de la mano de obra propuesto 
por la Cámara Peruana de la Construcción: CAPECO para Lima y Callao o tomando 
las recomendaciones del manual o programa computacional S10 que facilita el 
proceso de elaborar el presupuesto de obra a partir de los cómputos métricos 
realizados con los planos y especificaciones del proyecto. El cual aparentemente no 
presenta ningún basamento estadístico, generando una gran desconfianza debido a 
su dispersión en el mercado. Se plantea entonces la obtención y análisis de 
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rendimientos, con la finalidad de proporcionar información certera y veraz de los 
rendimientos de obra en la construcción de viviendas, originándose así una 
formulación razonable de los análisis de precios unitarios y por ende en los 
presupuestos de obra del distrito de Cajamarca. 
 
Esta investigación es un aporte a la construcción de obras cajamarquinas por 
cuanto plantea un análisis aplicado a nuestro medio para el cálculo de rendimientos 
de obra, además que determina valores de rendimiento de la partida muros y 
tabiques de albañilería, común en construcción de viviendas,  que permitirá iniciar 
una base de datos confiable de rendimientos en Viviendas para el distrito de 
Cajamarca y que pueda ser utilizado por instituciones públicas como Municipios, 
Gobierno Regional, etc. y entidades privadas.   
 
1.4. Limitaciones 
Las limitaciones más notorias para la elaboración del proyecto de investigación 
son: 
 
- Informalidad en la construcción de viviendas en el distrito de Cajamarca, 
evidenciándose en la información proporcionada por la oficina de desarrollo 
territorial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, motivo por el cual se 
procedió a trabajar con información obtenida por la tesista referente a la 
construcción de viviendas en los sectores de Mollepampa, Nuevo Cajamarca y 
La Tulpuna, del distrito de Cajamarca. 
- La carencia de recursos económicos de la mayoría de propietarios de las 
viviendas objeto de estudio en los sectores de Mollepampa, Nuevo Cajamarca 
y La Tulpuna, del distrito de Cajamarca ha limitado el proceso constructivo de 
todos los niveles planificados para las viviendas. 
 
1.5.   Objetivos 
1.5.1. Objetivo General 
Determinar el rendimiento de mano de obra, en la construcción de viviendas 
en el distrito de Cajamarca en la partida: construcción de muros y tabiques de 
albañilería. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 
 Caracterizar el rendimiento de la mano de obra en la construcción de 
viviendas en el distrito de Cajamarca en la partida: construcción de muros 
y tabiques de albañilería, 2013 - 2014. 
 
 Estudiar con base en parámetros estadísticos, los valores de 
rendimientos obtenidos. 
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CAPÍTULO 2.  MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes 
 
El presente trabajo de investigación guarda relación con la Tesis en Ingeniería Civil, 
Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Cajamarca, denominada 
“Estudio de los rendimientos de la mano de obra y su productividad en las 
edificaciones de la UNC”, presentado por Jaime Octavio Amorós Delgado en el año 
2 007, en la que se menciona que la productividad promedio y el rendimiento de la 
mano de obra, en obras de edificación de la ciudad universitaria de la Universidad 
Nacional de Cajamarca, considerando las mismas cuadrillas, es menor en 17,32%, 
que la considerada en la información de CAPECO; siendo en promedio el trabajo 
productivo de 23,14%. Además, la participación de la mano de obra considerada en 
los expedientes técnicos para edificaciones de las obras de la Universidad Nacional 
de Cajamarca, es en promedio 29,68% del costo directo. 
 
También se encuentra el trabajo denominado “Rendimiento de Mano de Obra en 
Edificaciones para la ciudad de Trujillo, presentado por Andrés Wenceslao Talavera 
Rojas en el año 2 005. En este trabajo se arribó a la conclusión de que los 
rendimientos de mano de obra en edificación para la ciudad de Trujillo son 
diferentes a los que se dan en la ciudad de Cajamarca y Lima, debido a ciertos 
factores que influyen, tales como: el control, la habilidad natural del trabajador y la 
edad del obrero. 
 
Finalmente tenemos la investigación denominada “Rendimiento de Mano de Obra 
en Edificaciones en Construcción Civil en la Ciudad de Cajamarca” propuesto por 
Luis Alberto Yépez Peralta en el año 1 990. Tesis en Ingeniería Civil de la 
Universidad Nacional de Cajamarca, en la que se menciona que los aspectos que 
influyen en el rendimiento del obrero en construcción civil son: grado de instrucción, 
alimentación no balanceada, falta de técnica y capacitación, calidad de las obras, 
bajo salario de los obreros, calidad de materiales empleados, supervisión un tanto 
baja del contratista, solución a los problemas laborales del obrero, inestabilidad en 
el trabajo. Además, arribó a la conclusión que el rendimiento de mano de obra que 
se obtiene en la ciudad de Cajamarca en edificaciones es inferior al proporcionado 
por CAPECO en la partida de muros y tabiques de albañilería en un 7,63%. 
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Los resultados obtenidos en estas investigaciones demuestran la importancia de 
contar con información precisa, confiable y acorde a la realidad de las diferentes 
regiones de nuestro país sobre el rendimiento de mano de obra en construcción 
civil, porque estos rendimientos difieren de las tablas de rendimiento de mano de 
obra presentada por la CAPECO. 
  
2.2. Bases Teóricas 
CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción) es una asociación civil sin fines de 
lucro, de carácter gremial.  Agrupa y representa a las empresas que se desenvuelven 
en la actividad constructora en el Perú. 
 
CAPECO inició sus actividades un 09 de Mayo de 1 958 y por más de 50 años 
ininterrumpidos viene apoyando la actividad constructora en nuestro país,  tiene 
como misión brindar servicios a sus asociados, promover el desarrollo nacional y 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la construcción. 
 
Los pilares que constituyen su actuar institucional se basan en el fomento, desarrollo, 
protección y defensa de la industria de la construcción en el país, de los 
planteamientos gremiales y profesionales de sus asociados y su mejoramiento social, 
económico y moral, ello en procura de lograr una organización dinámica que reúna a 
los agentes económicos de la construcción, cree entre ellos lazos efectivos de 
solidaridad, y les brinde servicios comunes. Todo con el propósito de propiciar el 
desarrollo del país a través de la construcción.  
 
Especialización en el Trabajo de Construcción Civil: Con la finalidad de exigir 
óptima calidad de trabajo es necesario clasificar al personal de acuerdo a su 
especialización, además se debe tener en cuenta las categorías. 
 
Categorías de Trabajo: De conformidad al pacto colectivo suscrito entre la 
asociación de ingenieros constructores del Perú y el sindicato de trabajadores de 
construcción civil las labores que realizan cada uno de los trabajadores esta dado en 
3 categorías. 
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- Operario: Es el trabajador calificado en una especialidad. Son operarios de 
construcción civil los albañiles, carpinteros, fierreros, pintores, electricistas, 
gasfiteros, plomeros, almaceneros, choferes, mecánicos, etc. En esta categoría se 
considera a los maquinistas, que desempeñan funciones de operarios: 
mezcladores, concreteros y wincheros. (D.S. del 02 de marzo de 1945, Pacto 
sobre condiciones de trabajo del 29 de septiembre de 1958 y Res. Nº 197 del 05 
de julio de 1955 - CAPECO). 
 
- Oficial: Es aquel que no alcanza calificación en el ramo de una especialidad y 
labora como ayudante o auxiliar del operario. Por ejemplo, en los trabajos de 
encofrado y desencofrado, asentado de ladrillo. También se consideran como 
oficiales a los guardianes, tanto si prestan sus servicios a propietarios, como a 
contratistas o sub-contratistas de construcción civil. (D.S. del 02 de marzo de 
1945; R.M. N° 05 - DT del 05  de enero de 1956 - CAPECO). 
 
- Peón: Trabajador no calificado que es ocupado indistintamente como ayudante en 
diversas tareas de la construcción (D.S. del 02 de marzo de 1945 - CAPECO). 
 
Coeficientes de Aporte de Mano de Obra.- Los coeficientes de mano de obra en 
edificación son diferentes para otros trabajos como caminos, obras hidráulicas, 
viviendas, etc. Este coeficiente se determina con la siguiente expresión: 
 
)1(
R
8xn
.H.H   
 
Donde: 
H.H. = Hora Hombre. 
n = Cantidad de trabajadores de una categoría. 
8 = Horas de trabajo diario (01 jornal) 
R = Rendimiento diario. 
 
Personal Base.- Cantidad de trabajadores de las diferentes categorías que son 
necesarios para realizar una cierta cantidad de una partida de una determinada obra. 
 
 
 
     
ROJAS MONTOYA, ANGHELA MAGALY Pág. 8 
 
          RENDIMIENTO DE  MANO  DE OBRA  EN LA CONSTRUCCIÓN   DE  
           VIVIENDAS   EN EL DISTRITO  DE CAJAMARCA   EN  LA  PARTIDA: 
           CONSTRUCCIÓN   DE   MUROS  Y  TABIQUES   DE   ALBAÑILERÍA 
Alcance y Medición de Partida Muros y Tabiques de Albañilería Cámara 
Peruana de los Constructores: CAPECO. 
 
Este rubro comprende la medición de muros y tabiques ejecutados con diversos tipos 
de unidades de albañilería, diferenciados por su tipo, calidad, por los aparejos o 
amarres, así como por el acabado de sus caras. 
Se denomina muro o pared a la obra levantada a plomo para transmitir o recibir la 
carga de elementos superiores como vigas, techo, etc., para cerrar espacios, 
independizar ambientes, o por razones ornamentales. 
Se denomina tabiques a paredes de poco espesor que corrientemente sirven para la 
división de ambientes y que no resisten carga alguna aparte de su peso propio. 
Tratándose de ladrillos, se denominan, respectivamente, largo (su mayor dimensión), 
ancho (su dimensión media), y espesor (su menor dimensión). Si el espesor del muro 
es igual al largo de ladrillo se dice “muro de cabeza”; si es igual al ancho “muro de 
soga”, si es igual al espesor del ladrillo “muro de canto”. 
 
Los muros y tabiques que se consideran son: 
 
- Muros de Ladrillo King Kong de Arcilla (a máquina o artesanalmente). 
- Muros de Ladrillo Corriente de Arcilla (a máquina o artesanalmente). 
- Muros de Ladrillo Pandereta de Arcilla. 
- Muros de Block Sílico-Calcáreo K.K. Standard. 
- Muros de Block Sílico-Calcáreo Tabiques (Tres Huecos). 
- Muros de Ladrillo de Concreto. 
- Muros de Bloques Huecos de Concreto. 
- Muros de Albañilería Armada. 
- Muros de Albañilería Confinada. 
- Muros con el sistema de construcción en seco (Sistema DRY WALL o similar). 
- Muros de Piedra. 
- Muros de Adobe (Simple o estabilizado). 
- Tabiques con elementos leves (Fibrocemento, Quincha, etc). 
- Otros tipos de muros o Tabiques. 
 
Unidad de Medida 
Metro cuadrado (m2). 
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Norma de Medición 
Cada tipo de muro o tabique, identificado en los planos, será diferenciado e 
incluido en su partida específica, debiendo señalarse claramente el tipo de 
elementos que lo constituyen, los aparejos o amarres, así como el acabado de sus 
caras, previsto en las especificaciones técnicas de cada proyecto en particular. En 
caso de muros de albañilería armada o confinada, la armadura y el concreto que 
son parte del muro, serán considerados en los respectivos análisis de precios 
unitarios. 
El área de cada tipo de muros es la suma de las áreas de los tramos 
correspondientes al muro de que se trate. Las áreas son netas, por lo tanto, se 
descontarán en la medición las áreas de los vanos de puertas, ventanas, 
mamparas y algunos otros vacíos si los hubiera. 
Manual de Rendimientos Mínimos y Promedios de Mano de Obra en     Lima 
El Manual de Rendimientos Mínimos de Mano de Obra de las provincias de Lima y 
Callao han sido tomados de la Resolución Ministerial Nº 175 del 09 de abril de 
1968 del Ministerio de Vivienda y Construcción. Dicha Resolución Ministerial 
define el estándar mínimo que debe realizar un operario promedio en una jornada 
de ocho horas. 
 
El estándar de Rendimientos Promedio corresponde a una recomendación de la 
Cámara Peruana de los Constructores CAPECO para las empresas afiliadas. 
Ambos estándares son aplicables a las provincias de Lima y Callao del 
Departamento de Lima. 
 
En este manual se define además el número de hombres de una cuadrilla y las 
herramientas que suelen usarse comúnmente para realizar los trabajos. 
 
Factores de Afectación de los Rendimientos y Consumos de Mano de Obra. 
En construcción civil el rendimiento se mide en hora hombre (HH), lo cual es el 
trabajo realizado por un hombre en el tiempo de una hora. De acuerdo a ley el 
número de horas de trabajo a la semana es de 48 horas y generalmente para los 
trabajadores de construcción civil se ha fijado que realicen el trabajo 8 horas y 
media de lunes a viernes y 5 horas y media el día sábado. 
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El rendimiento de mano de obra, es la cantidad de obra de alguna actividad 
completamente ejecutada por una cuadrilla, compuesta por uno o varios operarios 
de diferente especialidad por unidad de recurso humano, normalmente expresada 
como um/hh (unidad de medida de la actividad por hora hombre). Es decir, la 
relación entre la cantidad de obra realizada por la mano de obra, y el tiempo 
empleado para ello, determina el rendimiento para cada partida. 
 
 
)2(
DiariaoducciónPr
HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe

  
 
El rendimiento de la mano de obra se ve afectado por una serie de  factores a lo 
largo de la obra, algunos de estos pueden preverse desde el mismo momento en 
que se elabora el presupuesto, de acuerdo al estudio detallado de los planos de 
proyecto.  Aun así muchos solo se aprecian durante el desarrollo de la obra, por lo 
cual es importante tomar medidas correctivas al respecto. 
Cada proyecto de construcción difiere y se realiza en diversas condiciones, 
derivándose en diferentes factores que influyen positiva o negativamente en los 
rendimientos y consumos de mano de obra, como se dijo anteriormente, los 
cuales se pueden agrupar bajo 6 categorías como se muestra en la siguiente tabla  
sin ningún orden de importancia. 
 
Tabla N° 01. Factores que afectan el rendimiento 
o consumo de mano de obra. 
   
 
 
               
 
 
                
                           Fuente: Botero, 2002 
 
 
 
 
1 Economía General 
2 Aspectos Laborales 
3 Clima 
4 Actividad 
5 Equipamiento 
6 Trabajador 
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- Economía General 
Este factor se refiere al estado económico de la nación o el área específica en 
donde se desarrolla el proyecto. Los aspectos a ser considerados dentro de 
esta categoría son los siguientes: tendencias y resultados de los negocios en 
general, volumen de la construcción y situación del empleo. 
 
Si después de considerar estos aspectos se concluye que la economía 
general es buena o excelente, la productividad tiende a bajar, esto se debe a 
la dificultad en encontrar mano de obra de buena calidad, al igual que 
supervisores competentes, cuando los sectores de la construcción en general 
están en auge o bien estabilizados, obligando a las contratistas a recurrir a 
personal inexperto. En el caso contrario, cuando la economía se encuentra en 
estados normales se dispone con mayor facilidad de personal calificado para 
realizar labores de supervisión y ejecución de las actividades. 
 
La economía general del país o entorno donde se desarrolla el proyecto, 
produce una reacción en cadena en las otras cinco categorías mencionadas 
en la Tabla N° 01, por lo tanto este aspecto debe ser considerado 
cuidadosamente. Además de los factores ya mencionados se debe tener en 
cuenta:  
 
 La disponibilidad de mano de obra, en los casos de actividades que 
requieran personal calificado (Oficiales de construcción). 
 Disponibilidad de supervisores (Maestros y residentes de obra). 
 Disponibilidad de insumos. 
 
- Aspectos Laborales 
La disponibilidad  de personal experto y capacitado en la zona donde se 
realizan los trabajos o la necesidad de desplazar personal de otros sitios con 
condiciones de pago algunas veces diferentes a las de la zona, son aspectos 
muy importantes a tener en cuenta. Los aspectos a considerar bajo esta 
categoría son los siguientes: 
 
 Tipo de contrato: El sistema de subcontratación a destajo favorece 
considerablemente el rendimiento obtenido, si se compara con un sistema 
de contratación por día laborado (personal de obra por administración). 
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 Sindicalismo: El contar con obreros sindicalizados, influye negativamente 
en el rendimiento de la mano de obra, ya que el sindicalismo mal entendido 
disminuye la productividad. 
 
 Incentivos: La asignación de tareas o labores a destajo con recompensas 
por la labor cumplida, favorece el mejoramiento de la productividad de la 
mano de obra. Una clara y sana política de incentivos aumenta el 
rendimiento en las cuadrillas de trabajo. 
 
 Salarios o pago por labores a destajo: La justa remuneración por la labor 
realizada, motiva al obrero a aumentar la productividad de la mano de obra. 
 
 Ambiente de trabajo: Las relaciones cordiales entre compañeros y entre 
personal obrero y jefes, sumado a un ambiente de trabajo con condiciones 
en las que se tengan en cuenta el factor humano, garantizan un mayor 
desempeño de la mano de obra. 
 
 Seguridad social: La tranquilidad ofrecida por un sistema de seguridad 
social que cubra al trabajador y su familia, incentiva el rendimiento de la 
mano de obra. 
 
 Seguridad industrial: La implementación y desarrollo de programas de 
seguridad industrial en los sitios de trabajo disminuyen los riesgos que 
afectan negativamente la productividad de la mano de obra. 
 
- Clima: Los antecedentes del estado del tiempo en el área en la que se 
construye una edificación deben ser considerados, tratando de prever las 
condiciones durante el período de ejecución de la obra.  Los factores a 
considerar dentro de esta categoría son los siguientes: 
 
 
 Estado del tiempo: Condiciones favorables del estado del tiempo en el 
momento de realizar las actividades, influyen positivamente en la obtención 
de mejores rendimientos. 
 
 Temperatura: El exceso de calor afecta negativamente el desempeño del 
obrero ya que origina fatiga más rápidamente. 
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 Condiciones del suelo: Las lluvias ocasionan condiciones críticas del 
estado del suelo donde las cuadrillas realizan las actividades, viéndose 
afectadas negativamente en su desempeño bajo condiciones críticas. 
 
 Cubierta: Los factores negativos de la condición del tiempo, pueden ser 
mitigados si se realizan las actividades bajo cubierta, en cuyo caso se 
favorece el rendimiento de la mano de obra. 
 
- Actividad 
Las condiciones específicas de la actividad a realizar, las relaciones con otras 
actividades, el plazo para la ejecución de la misma, los medios para realizarla 
y el entorno general de la obra, son aspectos que pueden afectar los 
rendimientos de la mano de obra. Los principales factores dentro de esta 
categoría son los siguientes: 
 
 Grado de dificultad: La productividad se ve afectada al tener actividades 
con un alto grado de dificultad.   
 
 Riesgo: El peligro al cual se ve sometido el obrero al realizar ciertas 
actividades, disminuye su rendimiento. En esta investigación, la partida 
estudiada no presenta mayor riesgo. 
 
 Discontinuidad: Las interferencias e interrupciones en la realización de las 
actividades, disminuyen la producción de la mano de obra. 
 
 Orden y aseo: El rendimiento se ve favorecido con sitios de trabajos 
limpios y organizados. 
 
 Tipicidad: Los rendimientos se ven afectados positivamente si existe un 
alto número de repeticiones de actividades iguales, ya que facilita al obrero 
desarrollar una curva de aprendizaje. 
 
 
 Tajo: Si se dispone de un trabajo limitado a pequeños espacios, el 
rendimiento del obrero disminuye. 
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- Equipamiento 
El disponer del equipo apropiado para la realización de las diferentes 
actividades, su estado general, su mantenimiento y la reparación oportuna, 
afectan el rendimiento de la mano de obra.  Los equipos utilizados en la 
partida de construcción de muros y tabiques de albañilería son la pala, 
cuchara, plomada, nivel, wincha, pabilo.  Para  la partida estudiada, es 
necesario además una carretilla para el transporte horizontal de los 
materiales.  Además de esto, es necesario un andamio. Los principales 
factores dentro de esta categoría son los siguientes: 
 Herramienta y Equipo: La calidad, estado y adecuación a la operación 
realizada afecta el rendimiento, debido a que un mal estado de las 
herramientas y equipos, o la utilización de las mismas para algo que no 
fueron diseñadas, afecta el rendimiento negativamente originando que los 
trabajos realizados con estas no sean óptimos y ocasionen posteriores 
correcciones. 
 
 Mantenimiento: La oportunidad en el mantenimiento de equipos y 
herramientas afectan positivamente la productividad, debido a que se 
conservan aptos para cumplir con las especificaciones dadas por los 
fabricantes y optimizar así el rendimiento. 
 
 Suministro: Disponer oportunamente del equipo y herramienta adecuada 
favorecen un alto desempeño del operario que utilice el equipo.  
 
 Elementos de protección: Debe considerarse como parte del equipamiento, 
todos aquellos elementos de protección personal tendientes a garantizar la 
seguridad industrial, que como se dijo anteriormente, facilita la realización 
de actividades. 
 
- Trabajador 
Los aspectos personales del operario deben considerarse, ya que afectan su 
desempeño. Los factores que se incluyen en esta categoría, son: 
 
 Situación personal: La tranquilidad del trabajador y de su grupo familiar, 
generan un clima propicio para la realización de las actividades. Definir 
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políticas de recursos humanos y apoyo al trabajador, traerá como 
consecuencia efectos positivos sobre el rendimiento de la mano de obra. 
 
 Ritmo de trabajo: El trabajo exigente y continuado agota naturalmente a los 
seres humanos. Se requiere definir políticas sobre descansos que 
garanticen un normal rendimiento del trabajador en sus actividades. 
 
 Habilidad: Algunos obreros poseen o desarrollan habilidades 
independientes del grado de capacitación alcanzado, favoreciendo la 
ejecución de las actividades y consecuentemente aumentando su 
productividad. 
 
 Conocimientos: El nivel de capacitación alcanzado, así como su posibilidad 
de mejorarlo, favorecen en alto grado la mayor eficiencia de su labor. 
 
 Desempeño: Algunas personas no ponen todo de sí en el desempeño de 
sus actividades. Esta situación debe ser controlable con un adecuado 
proceso de selección. 
 
 Actitud hacia el trabajo: Se debe buscar tener trabajadores con actitudes 
positivas hacia la labor a realizar, para que dicha situación se refleje en un 
adecuado desempeño. Esta situación se logra con un buen sistema de 
selección de personal y con la existencia de buenas relaciones laborales. 
 
Parámetros Estadísticos 
Media Aritmética.- La media aritmética, promedio o simplemente media, se 
define como la división de la suma de todos los valores entre el número de 
valores. 
Representación:                 
)3(
n
X
X
n
1i
i

  
Donde: 
      Xi   = Valor de rendimiento de cada evento. 
X
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    n   =  Número de eventos. 
   X   = Rendimiento promedio. 
 
Varianza Muestral.- Es una medida de variabilidad que expresa el grado de 
dispersión de los datos con respecto a la media aritmética, es decir, expresa 
cualitativamente la dispersión que hay alrededor de la media, se denota por S2. 
La varianza se define como la suma de los cuadrados de las desviaciones 
respecto a la media, divida por n. 
 
 
)4(
1n
xx
S
n
1i
2
i
2





 
 
Desviación Estándar Muestral.- La desviación estándar se define como la raíz 
cuadrada positiva de la varianza. 
 
 
)5(
1n
XX
S
n
1i
2
i





 
  
Coeficiente de Variación (C.V.).- El coeficiente de variación es una medida de 
dispersión expresada en valor relativo, independiente de las unidades empleadas. 
Se define como el cociente entre la desviación estándar y la media aritmética. 
Esto es: 
)6(100x
X
S
.V.C 
 
El coeficiente de variación es una medida adimensional de la variabilidad 
alrededor de la media, muy útil para comparar la variabilidad de dos o más series 
de datos que tengan distintas unidades de medida y/o distintas medias 
aritméticas. 
 
 Si C.V. < 10%, entonces la media aritmética es altamente precisa. 
Si  10 ≤ C.V. < 15%, entonces la media aritmética es medianamente 
precisa. 
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Si  15 ≤  C.V. < 30%, entonces la media aritmética tiene bajo grado de 
precisión. 
Si C.V. ≥ 30%, entonces la media aritmética es referencial. 
La serie es más homogénea mientras menor es el coeficiente de variación. 
 
Determinación del Intervalo de Confianza para la Media 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) es el intervalo dentro del cual pueden 
hallarse las estimaciones del verdadero promedio, y se lo calculará en base a la 
estimación de la media aritmética y para un determinado nivel de confiabilidad, 
95% para este estudio. 
Representación Matemática: 
 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0    
Donde: 
 
                                    : Media aritmética muestral. 
S                :   Desviación estándar muestral.  
t 0,975(n-1)      :    Coeficiente de confiabilidad correspondiente al 95%, tomado de la 
                       tabla dela función “ t ” de Student. 
n                :   Tamaño de la muestra. 
El cálculo del coeficiente de confiabilidad t 0,975(n-1)
 
se halla mediante la tabla de 
distribución acumulativa que se presenta en los anexos, siguiendo el siguiente 
procedimiento: 
En la primera fila de la tabla de distribución acumulativa se ubica el valor de 0,975 
que se obtiene al resolver (1+95%)/2 y en la primera columna, empezando por la 
izquierda, el grado de libertad (n-1) que corresponde a R. Una vez ubicado estos 
valores, se intersectan y el valor obtenido corresponde al coeficiente de 
confiabilidad.  
 
Valor Elegido (V.E.).- Es la semisuma de ambos extremos del intervalo verdadero 
promedio. 
X
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2.3.  Definición de Términos Básicos: 
Mano de obra.- La mano de obra representa el factor humano de la producción, 
sin cuya intervención no podría realizarse las actividades de construcción civil. 
 
Rendimiento.- Cantidad de trabajo que se obtiene de los recursos de mano de 
obra  y equipo por  jornada.   
 
Rendimiento de Mano de Obra.- Es la cantidad de obra de alguna actividad 
completamente ejecutada  por una cuadrilla, compuesta por uno o varios 
operarios de diferente especialidad por unidad de recurso humano, normalmente 
expresada como unidad de medida de la actividad por hora Hombre - um/hh.  
 
Consumo de Mano de Obra.-  Es la cantidad recurso humano en horas-Hombre, 
que se emplea por una cuadrilla compuesta por uno o varios operarios de 
diferente especialidad, para ejecutar completamente la cantidad unitaria de alguna 
actividad. El consumo de mano de obra se expresa normalmente en hH/um 
(horas-Hombre por unidad de medida) y corresponde al inverso matemático del 
rendimiento de mano de obra. 
 
Cuadrilla.- Es el número de personas (sea sola o en grupo) necesarias según el 
procedimiento de construcción adoptado para alcanzar el rendimiento establecido. 
 
Es la relación entre la cantidad de obra realizada por la mano de obra, y el tiempo 
empleado para ello, determina el rendimiento para cada partida. 
 
Edificación.- Obra de carácter permanente, cuyo destino es albergar actividades 
humanas. 
 
Partida.- Es cada uno de los rubros o partes en que se divide convencionalmente 
una obra para fines de medición, evaluación y pago.  
 
Vivienda Unifamiliar.- Unidad de vivienda sobre un lote único.  
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CAPÍTULO 3.      HIPÓTESIS 
 
3.1. Formulación de la Hipótesis 
 
El rendimiento de mano de obra en la construcción de viviendas en el distrito de 
Cajamarca en la partida: construcción de muros y tabiques de albañilería es 
inferior al rendimiento determinado por la Cámara Peruana de la Construcción 
(CAPECO). 
 
3.2.  Operacionalización de variables 
 
VARIABLE 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 
 
 
 
 
 
Rendimiento 
de mano de 
obra 
 
Es  la  cantidad  de  
obra  de alguna 
actividad 
completamente 
ejecutada  por una 
cuadrilla, 
compuesta por uno 
o varios operarios 
de diferente 
especialidad por 
unidad de recurso 
humano, 
normalmente 
expresada como 
um/hH. 
 
 
 
 
Horas-hombre 
trabajadas en la 
partida 
construcción de 
muros  y 
tabiques de 
albañilería. 
 
 
 
 
- Horas hombre 
en colocación. 
 
- Horas hombre en 
acarreo. 
 
. 
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CAPÍTULO 4.    PRODUCTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 
 
Esta investigación proporciona una base de datos confiable y acorde a nuestra realidad 
sobre rendimientos de mano de obra en la construcción de viviendas en el distrito de 
Cajamarca en la partida “Construcción de Muros y Tabiques de Albañilería” que  puede 
ser utilizado por instituciones públicas como Municipios, Gobierno Regional, etc. y 
entidades privadas.  
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CAPÍTULO 5.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 
5.1. Tipo de diseño de investigación. 
       Aplicada. 
 
5.2.   Material de estudio 
5.2.1  Unidad de estudio 
  Rendimiento de mano de obra.  
5.2.2. Población 
La población está conformada por la mano de obra de la partida muros y 
tabiques de albañilería en la construcción de 30 viviendas de los sectores 
de Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, del distrito de Cajamarca 
en  los que se  hizo el  conteo  de  viviendas  en  construcción  en  los años  
2 013 – 2 014.  
 
5.2.3  Muestra 
Se trabajará con una muestra aleatoria conformada por 27 viviendas en 
construcción de hasta tres niveles pertenecientes a los sectores de 
Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, consideradas zonas de 
expansión del distrito de Cajamarca.    
 
 El cálculo de la muestra es como sigue: 
 
)8(
QxPxO)1N(E
NxQxPxO
n
22
2

  
 Donde: 
 
 N: Tamaño Poblacional            :    30 
 P: Probabilidad de ocurrencia     :    80% 
 Q: Probabilidad de no ocurrencia  :    20% 
 O: Nivel de confiabilidad           :   95% 
 E: Error de muestreo                :    5 
 n: Tamaño muestral. 
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 Reemplazando datos tenemos: 
 
QxPxO)1N(E
NxQxPxO
n
22
2

  
 
 
 
 
 
 
                                                     
  
El porcentaje de casos favorables (P) y desfavorables (Q) de la característica en 
estudio se ha obtenido de la encuesta piloto, en la cual se planteó la siguiente 
pregunta: ¿Está de acuerdo que se formule el estudio “Rendimiento  de mano de 
obra en la construcción de viviendas en el distrito de Cajamarca en la partida: 
construcción de muros y tabiques de albañilería”?. Del total de encuestas aplicadas,  
respondieron  24 que sí y 6 que no. Por lo tanto,  P=80% y Q=20%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  20,0x80,0x96,1)130(05,0
30x20,0x80,0x96,1
n
22
2


687156,0
44,18
n 
83,26n 
27n 
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Tabla Nº 02: Muestra  de  mano  de  obra de la partida Muros y Tabiques de Albañilería de   
                     viviendas en construcción de hasta tres niveles pertenecientes a los sectores 
                     de  Mollepampa,  Nuevo  Cajamarca  y  La  Tulpuna  de  la  Zona Urbana del 
                     distrito de Cajamarca años 2 013 - 2014. 
 
DIRECCIÓN DE VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN  
Av. Héroes del Cenepa N° 747 
Av.Jesús de Nazaret N° 160 
Av. Jesús de Nazaret N° 317 
Av. Jesús de Nazaret N°  419 
Av. Jesús de Nazaret N° 505 
Jr. Tiwinza K – 3 
Av. Tahuantinsuyo N° 593 
Av. La Paz N° 1012 
Jr. Mariscal Cáceres N° 12 
Psj. Santa Anita N° 262 
Av. La Paz N° 1009 
Jr. Túpac Amaru N° 801 
Jr La Historia N° 516 
Prolongación la Historia N° 110 
Elías Aguirre N° 165 
Elías Aguirre N° 167 
Elías Aguirre N° 570 
Elías Aguirre N° 616 
Jr. Celendín N° 322 
Jr. Celendín cuadra N° 05 
Jr. Celendín cuadra N° 06 
Jr. Colonial N° 121 
Andahuaylas N° 575 
Jr. Belaunde Terry N° 296 
Pje. Tupac Amaru N° 206 
Jr. Mariscal Cáceres N° 775 
Jr. Barrantes Lingan N° 377 
        
       Fuente  : Ficha de Observación. 
       Elaboración : Propia, 2 014. 
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En cada obra se ha realizado un número definido de mediciones. Los eventos son 
todas las mediciones obtenidas en las construcciones estudiadas bajo condiciones 
normales de trabajo. 
 
5.3.  Técnicas, procedimientos e instrumentos. 
5.3.1. Para recolectar datos  
Esta actividad se realizó mediante la técnica de observación directa del 
rendimiento de mano de obra de los trabajadores en la construcción de 
viviendas pertenecientes a los sectores de Mollepampa, Nuevo Cajamarca 
y La Tulpuna de la Zona Urbana del distrito de Cajamarca años 2013-2014, 
utilizando como instrumento fichas de observación (ver anexo pág 140). 
 
Se aplicó una entrevista no estructurada al personal que laboró en la 
construcción de las viviendas en la partida Muros y Tabiques de 
Albañilería, con el fin de obtener información sobre sus datos personales 
como: lugar de procedencia, edad y experiencia laboral.  
 
5.3.2.  Para analizar información.  
La información se procesó estadísticamente para su análisis e  
interpretación respectiva. 
 
Se ha tenido en cuenta: la crítica, la codificación, la digitación de los datos 
y finalmente la clasificación. 
 
Crítica. Se examina los datos obtenidos a fin de descubrir errores u 
omisiones y proceder a su corrección o eliminación del proceso. 
 
Codificación. Se asigna claves numéricas o códigos a la información 
recogida, de manera que permita el procesamiento  electrónico de la 
información. 
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Digitación. Se procede a introducir los datos obtenidos, criticados y 
codificados,  a una computadora para su respectivo procesamiento. Hoja 
de cálculo utilizada  Microsoft Excel. 
 
En el análisis e interpretación se han utilizado: 
- Tablas Estadísticas. 
- Indicadores Estadísticos Descriptivos como promedio, desviación 
estándar y  coeficiente de variación. 
- Gráficas estadísticas. 
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CAPÍTULO  6.       RESULTADOS 
 
Las etapas que se han seguido en la presente investigación son: 
 
A. Selección de las 27 obras de construcción de viviendas, ubicadas en los sectores de 
Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna que constituyen la muestra de estudio. 
Se hizo en forma aleatoria simple, para lo cual se procedió a hacer un listado  de  las 
30 viviendas en construcción ubicadas en dichos sectores, de tal manera que cada 
vivienda en construcción tenga la probabilidad de ser elegida directamente como 
parte de la muestra y luego se escogió al azar 27 de ellas obteniéndose los 
siguientes resultados: 
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Tabla  N° 03. Selección  de  viviendas   en  construcción  ubicadas  en  los                    
                      sectores  de Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna,  
                      distrito  de  Cajamarca  que  forman  parte  de la muestra de  
                      estudio años 2013-2014. 
N° de 
Listado 
 
Dirección de Vivienda en Construcción 
13 Av. Héroes del Cenepa N° 747 
24 Av.Jesús de Nazaret N° 419 
10 Jr. Tiwinza K – 3 
11 Av. Tahuantinsuyo N° 593 
01 Av. La Paz N° 1473 
09 Jr. Mariscal Cáceres N° 775 
07 Psj. Santa Anita N° 262 
02 Av. La Paz N° 1009 
05 Av. Jesús de Nazaret N°505 
29 Jr. Túpac Amaru N° 801 
18 Prolongación la Historia N° 110 
20 Jr. Celendín cuadra N° 05 
04 Jr. Belaunde Terry N° 296 
15 Av.Jesús de Nazaret N° 160 
27 Jr. Celendín N° 322 
23 Elías Aguirre N° 616 
08 Av. Jesús de Nazaret N° 317 
16 Pje. Tupac Amaru N° 206 
28 Jr La Historia N° 516 
21 Jr. Colonial N° 121 
26 Elías Aguirre N° 570 
12 Jr. Barrantes Lingan N° 377 
25 Elías Aguirre N° 165 
30 Andahuaylas N° 575 
19 Av. La paz N° 1012 
22 Jr. Celendín cuadra N° 06 
14 Elías Aguirre N° 167 
 Fuente  : Ficha de Observación. 
Elaboración : Propia, 2 014. 
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B. Codificación de las 27 obras de construcción civil en las cuales se hizo el 
seguimiento de obra. 
 
Tabla N° 04:  Codificación   de   las  viviendas   en   construcción  ubicadas  en    
                       los sectores  de Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La  Tulpuna, 
                       distrito de Cajamarca que forman parte de la muestra de estudio  
                       años 2013 - 2014. 
 
 
Cód. Vivienda Dirección de Vivienda en Construcción 
C01 Jr. Celendín cuadra N° 05 
C02 Av.Jesús de Nazaret N° 160 
C03 Jr. Colonial N° 121 
C04 Elías Aguirre N° 616 
C05 Prolongación la Historia N° 110 
C06 Andahuaylas N° 575 
C07 Pje. Túpac Amaru N° 206  
C08 Jr. Celendín N° 322 
C09 Jr. Tiwinza K - 3 
C10 Elías Aguirre N° 165 
C11 Jr La Historia N° 516 
C12 Jr. Belaunde Terry N° 296 
C13 Av. La Paz N° 1009 
C14 Jr. Celendín cuadra N° 06 
C15 Av. Héroes del Cenepa N° 747 
C16 Psj. Santa Anita N° 262 
C17 Jr. Mariscal Cáceres N° 775 
C18 Av.Jesús de Nazaret N° 419 
C19 Jr. Barrantes Lingan N° 377 
C20 Elías Aguirre N° 167 
C21 Av. Tahuantinsuyo N° 593 
C22 Av. Jesús de Nazaret N°505 
C23 Jr. Tupac Amaru N° 801 
C24 Av. La Paz N° 1473 
C25 Elías Aguirre N° 570 
C26 Av. La Paz N° 1012 
C27 Av. Jesús de Nazaret N° 317 
 Fuente  :Ficha de Observación. 
Elaboración :Propia, 2 014. 
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C. Anotación de datos en los instrumentos de recolección y cálculo del rendimiento y 
coeficiente de aporte para mano de obra. 
 
 
Tabla N° 05: Datos del personal que laboró en la construcción de las viviendas en la  
                     Partida   Muros  y Tabiques  de ladrillo  de  arcilla  en  aparejo  de soga 
 
 
Lugar de Experiencia Lugar de Experiencia 
 Procedencia Laboral Procedencia Laboral
Encañada  37,00 5,00 Jesús 39,00 2,00
San Marcos 40,00 18,00 San Marcos 18,00 0,50
San Marcos 53,00 15,00 Cajamarca 24,00 3,00
San Pablo 42,00 13,00 Cajamarca 15,00 5,00
Celendín 42,00 2,00 Celendín 42,00 3,00
Celendín 56,00 7,00 Otuzco 30,00 2,00
Cajamarca 26,00 8,00 Cajamarca 26,00 4,00
Baños del Inca 40,00 20,00 San Marcos 19,00 2,00
San Marcos 34,00 2,00 Baños del Inca 33,00 3,00
Cajamarca 38,00 15,00 Cajamarca 33,00 3,00
Cajamarca 28,00 5,00 Cajamarca 20,00 2,00
Lima 38,00 7,00 Cajamarca 45,00 1,00
Hualgayoc 23,00 5,00 Hualgayoc 22,00 2,00
Hualgayoc 29,00 7,00 Hualgayoc 19,00 3,00
Cajamarca 33,00 5,00 Cajamarca 25,00 1,50
Baños del Inca 20,00 5,00 Llacanora 21,00 2,00
Cajamarca 35,00 9,00 Namora 27,00 2,00
Encañada  50,00 10,00 Cajamarca 26,00 3,00
Cajamarca 26,00 6,00 Matara 17,00 1,00
Cajamarca 31,00 5,00 Baños del Inca 33,00 5,00
Jesús 41,00 12,00 Cajamarca 37,00 3,00
Cajamarca 38,00 11,00 Otuzco 22,00 2,00
Baños del Inca 54,00 8,00 Cajamarca 31,00 4,00
Cajamarca 43,00 16,00 San Marcos 25,00 3,00
Promedio 37,38 9,00 Chetilla 38,00 3,00
DATOS PERSONALES DE CUADRILLA
OPERARIO PEÓN
Edad Edad
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Lugar de procedencia Edad Experiencia Laboral
Otuzco 19,00 1,00
Cajamarca 18,00 2,00
Cajamarca 16,00 1,00
Cajamarca 21,00 2,00
Matara 28,00 4,00
Cajamarca 20,00 5,00
Cajamarca 35,00 3,00
Baños del Inca 29,00 4,00
Cajamarca 15,00 0,50
Cajamarca 24,00 2,00
Cajamarca 36,00 4,00
Cajamarca 28,00 2,00
Jesús 40,00 4,00
Cajamarca 33,00 3,00
Promedio 26,02 2,61
PEÓN
 
                    Fuente          :  Entrevista no estructurada. 
                    Elaboración  :  Propia, 2 014. 
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Tabla N° 06: Datos del personal que laboró en la construcción de las viviendas en la  
                     Partida  Muros  y Tabiques  de ladrillo  de arcilla  en aparejo de cabeza 
 
Lugar de Procedencia Edad Experiencia laboral Lugar de Procedencia Edad Experiencia laboral
Hualgayoc 24,00 7,00 Hualgayoc 17,00 2,00
Cajamarca 35,00 12,00 Cajamarca 21,00 1,00
Baños del Inca 43,00 15,00 Cajamarca 30,00 4,00
San Marcos 28,00 9,00 San Marcos 25,00 2,50
Promedio 33,00 11,00 Baños del Inca 23,00 2,38
Cajamarca 16,00 0,50
Cajamarca 26,00 3,00
Cajamarca 33,00 5,00
Promedio 23,88 2,55
DATOS PERSONALES DE CUADRILLA
OPERARIO PEÓN
 
                  Fuente      :  Entrevista no estructurada. 
                  Elaboración   :  Propia, 2 014. 
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Tabla N° 07: Datos del personal que laboró en la construcción de las viviendas en la Partida 
                     Muros   y  Tabiques  de  ladrillo  pandereta  acanalada   en   aparejo   de  soga 
 
Lugar de Procedencia Edad Experiencia laboral Lugar de Procedencia Edad Experiencia laboral
Namora 17,00 5,00 Namora 15,00 2,00
Encañada 20,00 2,00 Cajamarca 18,00 2,00
Celendin 43,00 15,00 Celendín 30,00 3,00
Celendin 21,00 3,00 Cajamarca 16,00 1,50
Promedio 27,00 7,00 Cajamarca 21,00 2,00
Otuzco 28,00 3,00
Jesús 27,00 5,00
Cajamarca 25,00 4,00
Promedio 22,50 2,81
DATOS PERSONALES DE CUADRILLA
OPERARIO PEÓN
 
                     Fuente          :  Entrevista no estructurada. 
              Elaboración    :  Propia, 2 014. 
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Tabla N° 08:  Datos  del  personal  que  laboró  en  la  construcción  de  las  viviendas  en  la 
                      Partida Muros  y Tabiques de ladrillo pandereta acanalada en aparejo de canto 
 
 
 
Lugar de Procedencia Edad Experiencia laboral Lugar de Procedencia Edad Experiencia laboral
Lima 38,00 7,00 Cajamarca 30,00 4,00
Cajamarca 33,00 15,00 Cajamarca 19,00 2,00
Otuzco 28,00 6,00 Otuzco 25,00 3,00
Cajamarca 45,00 14,00 Encañada 33,00 2,00
Promedio 36,00 11,00 Cajamarca 24,00 3,00
San Juan 45,00 5,00
San Marcos 16,00 1,00
Cajamarca 27,00 3,00
Cajamarca 39,00 4,00
Promedio 28,67 3,00
OPERARIO PEÓN
DATOS PERSONALES DE CUADRILLA
 
                     Fuente         :  Entrevista no estructurada. 
         Elaboración  :  Propia, 2 014. 
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Tabla N° 09: Datos  del  personal  que  laboró  en  la construcción de las viviendas en  
                     la Partida Muros y Tabiques de bloques de concreto en aparejo de soga 
   
Lugar de Experiencia Lugar de Experiencia 
 Procedencia Laboral  Procedencia Laboral
Cajamarca 30 2 Cajamarca 21 1,5
Baños del Inca 55 20 Baños del Inca 31 4,0
Otuzco 40 10 Cajamarca 28 5,0
Promedio 42 11 Encañada 23 2,0
Otuzco 20 3,0
Cajamarca 17 1,0
Cajamarca 33 5,0
Cajamarca 19 4,0
Promedio 23 2,75
Muros de 
bloques de 
concreto 
en aparejo 
de canto
OPERARIO PEÓN
DATOS PERSONALES DE CUADRILLA
Edad Edad
Partida
 
              Fuente         :  Entrevista no estructurada. 
             Elaboración :  Propia, 2 014. 
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Tabla N° 10:  Partida  muros  de  ladrillo  de  arcilla  en  aparejo  de  soga en primera  jornada de  trabajo del  primer  nivel de 
                                         las viviendas en construcción ubicadas en los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito  
                                         de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
 
Tiene Dim. Muro   /Tabique
Largo Alto   
(m) (m) Und. m2 Op. Pe.
C01-A Si No 3,395 1,500 1 1 1/2 5,908 5,093 700 13,462 1,160 1,019
C01-B Si No 3,680 1,500 1 1 1/2 6,400 5,520 800 15,385 1,159 0,995
C01-C Si No 1,925 1,500 1 1 1/2 3,400 2,888 417 8,019 1,177 1,012
C02-A No No 3,190 1,300 1 1 1/2 4,810 4,147 600 11,538 1,160 0,997
C02-B No No 3,190 1,300 1 1 1/2 4,900 4,147 605 11,635 1,182 1,012
C02-C No No 2,890 1,300 1 1 1/2 4,361 3,757 545 10,481 1,161 0,997
C03-A No No 1,660 1,300 1 1 1/2 2,502 2,158 300 5,769 1,159 1,013
C03-B No No 1,850 1,300 1 1 1/2 2,805 2,405 340 6,538 1,166 1,012
C04-A No No 3,650 1,300 1 1 1/2 5,794 4,745 700 13,462 1,221 1,041
C05-A No No 3,464 1,300 2 2 2,611 4,503 300 5,769 1,160 1,033
C05-B No No 4,370 1,300 2 2 3,300 5,681 400 7,692 1,162 1,010
C06-A No No 2,290 1,200 1 1 1/2 3,314 2,748 405 7,788 1,206 1,029
C07-A No No 3,070 1,300 1 1 1/2 4,667 3,991 579 11,135 1,169 1,004
C08-A No No 1,460 1,200 1 1 1/2 2,062 1,752 252 4,846 1,177 1,014
C09-A No No 1,750 1,300 1 1 1/2 2,662 2,275 325 6,250 1,170 1,011
C09-B No No 3,620 1,300 1 1 1/2 5,503 4,706 650 12,500 1,169 1,025
C16-A No No 2,500 1,200 1 1 1/2 3,552 3,000 417 8,019 1,184 1,035
C17-A No No 3,500 1,200 1 1 1/2 4,865 4,200 593 11,404 1,158 1,006
C18-A No No 2,800 1,200 1 1 1/2 4,090 3,360 495 9,519 1,217 1,038
C23-A No No 3,000 1,200 1 1 1/2 4,270 3,600 514 9,885 1,186 1,025
Acarreo para Mano de Obra
Código 
de 
Obra
Tiene 
asistencia  
técnica
Cuadrilla
Tiempo 
(Horas)
Rendimiento  Coeficiente de Aporte 
planos Op. Pe.
Colocación 
(m2)
 
 
     
ROJAS MONTOYA, ANGHELA MAGALY Pág. 36 
 
          RENDIMIENTO DE  MANO  DE OBRA  EN LA CONSTRUCCIÓN   DE  
           VIVIENDAS   EN EL DISTRITO  DE CAJAMARCA   EN  LA  PARTIDA: 
           CONSTRUCCIÓN   DE   MUROS  Y  TABIQUES   DE   ALBAÑILERÍA 
 
 
Tiene Dim. Muro   /Tabique
Largo Alto   
(m) (m) Und. m2 Op. Pe.
C24-A Si No 1,900 1,300 1 1 1/2 2,864 2,470 340 6,538 1,160 1,018
C25-A Si No 1,500 1,200 1 1 1/2 2,095 1,800 245 4,712 1,164 1,027
C26-A Si No 3,200 1,200 1 1 1/2 4,489 3,840 522 10,038 1,169 1,032
C27-A No No 2,300 1,300 1 1 1/2 3,514 2,990 419 8,058 1,175 1,024
Acarreo para Mano de Obra
Código 
de 
Obra
Tiene 
asistencia  
técnica
Cuadrilla
Tiempo 
(Horas)
Rendimiento  Coeficiente de Aporte 
planos Op. Pe.
Colocación 
(m2)
 
        Fuente                  :     Fichas de observación. 
        Elaboración          :     Propia, 2 014. 
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         Tabla N° 11: Partida  muros de ladrillo  de  arcilla  en  aparejo de  soga  en segunda  jornada de trabajo del primer nivel de  las viviendas  
                              en  construcción  ubicadas en  los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y   La  Tulpuna,  distrito  de  Cajamarca  años  
                              2 013 - 2 014 
Tiene Dim. Muro   /Tabique
Largo Alto   
(m) (m) Und. m2 Op. Pe.
C01-A Si No 3,395 1,000 1 1 1/2 4,238 3,395 520 10,000 1,248 1,048
C01-B Si No 3,680 1,000 1 1 1/2 4,517 3,680 561 10,788 1,227 1,032
C01-C Si No 1,925 1,000 1 1 1/2 2,596 1,925 319 6,135 1,349 1,098
C02-A No No 3,190 1,200 1 1 1/2 4,740 3,828 589 11,327 1,238 1,037
C02-B No No 3,190 1,200 1 1 1/2 4,793 3,828 643 12,365 1,252 1,014
C02-C No No 2,890 1,200 1 1 1/2 4,276 3,468 521 10,019 1,233 1,043
C03-A No No 1,660 1,300 1 1 1/2 2,702 2,158 331 6,365 1,252 1,051
C03-B No No 1,850 1,300 1 1 1/2 3,025 2,405 371 7,135 1,258 1,053
C04-A No No 3,650 1,300 1 1 1/2 6,004 4,745 719 13,827 1,265 1,067
C05-A No No 3,464 1,100 2 2 2,409 3,810 294 5,654 1,265 1,059
C05-B No No 4,370 1,100 2 2 2,972 4,807 356 6,846 1,237 1,053
C06-A No No 2,290 1,300 1 1 1/2 3,760 2,977 450 8,654 1,263 1,066
C07-A No No 3,070 1,100 1 1 1/2 4,149 3,377 509 9,788 1,229 1,038
C08-A No No 1,460 1,200 1 1 1/2 2,302 1,752 281 5,404 1,314 1,083
C09-A No No 1,750 1,200 1 1 1/2 2,557 2,100 304 5,846 1,218 1,046
C09-B No No 3,620 1,200 1 1 1/2 5,280 4,344 657 12,635 1,215 1,025
C16-A No No 2,500 1,200 1 1 1/2 3,802 3,000 466 8,962 1,267 1,058
C17-A No No 3,500 1,300 1 1 1/2 5,440 4,550 650 12,500 1,196 1,033
C18-A No No 2,800 1,200 1 1 1/2 4,420 3,360 554 10,654 1,315 1,072
C23-A No No 3,000 1,200 1 1 1/2 4,400 3,600 538 10,346 1,222 1,036
Acarreo para Mano de Obra
Código 
de Obra
Tiene 
asistencia  
técnica
Cuadrilla
Tiempo 
(Horas)
Rendimiento  Coeficiente de Aporte 
planos Op. Pe.
Colocación 
(m2)
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Tiene Dim. Muro   /Tabique
Largo Alto   
(m) (m) Und. m2 Op. Pe.
C24-A No No 1,900 1,200 1 1 1/2 2,974 2,280 615 11,827 1,304 0,903
C25-A No No 1,500 1,200 1 1 1/2 2,345 1,800 496 9,538 1,303 0,897
C26-A No No 3,200 1,200 1 1 1/2 4,659 3,840 331 6,365 1,213 1,338
C27-A No No 2,300 1,300 1 1 1/2 3,664 2,990 371 7,135 1,225 1,126
Acarreo para Mano de Obra
Código 
de Obra
Tiene 
asistencia  
técnica
Cuadrilla
Tiempo 
(Horas)
Rendimiento  Coeficiente de Aporte 
planos Op. Pe.
Colocación 
(m2)
 
          Fuente             :   Fichas de observación 
          Elaboración     :   Propia, 2 014. 
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      Tabla N° 12:  Partida  muros  de  ladrillo  de  arcilla  en  aparejo de cabeza en primera jornada de trabajo  del primer nivel de las viviendas en 
                            construcción  ubicadas en los sectores  Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
Tiene Dim. Muro   /Tabique
Largo Alto   
(m) (m) Und. m2 Op. Pe.
C03-C No No 2,500 1,300 1 1 1/2 5,116 3,250 630 6,364 1,574 1,591
C19-A No No 2,800 1,200 1 1 1/2 5,281 3,360 655 6,616 1,572 1,584
C20-A No No 3,000 1,100 1 1 1/2 5,344 3,300 664 6,707 1,619 1,606
C21-A No No 2,400 1,200 1 1 1/2 4,523 2,880 562 5,677 1,570 1,582
C22-A No No 1,500 1,100 1 1 1/2 2,492 1,650 309 3,121 1,510 1,553
Acarreo para Mano de Obra
Código 
de Obra
Tiene 
asistencia  
técnica
Cuadrilla
Tiempo 
(Horas)
Rendimiento  Coeficiente de Aporte 
planos Op. Pe.
Colocación 
(m2)
 
    Fuente            :   Fichas de observación 
    Elaboración    :   Propia, 2 014.  
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         Tabla N° 13: Partida  muros de  ladrillo  de  arcilla  en aparejo  de  cabeza en segunda jornada de trabajo del primer nivel de las viviendas en 
                              construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
Tiene Dim. Muro   /Tabique
Largo Alto   
(m) (m) Und. m2 Op. Pe.
C03-C No No 2,500 1,30 1 1 1/2 5,486 3,250 674 6,808 1,688 1,650
C19-A No No 2,800 1,30 1 1 1/2 6,021 3,640 690 6,970 1,654 1,691
C20-A No No 3,000 1,30 1 1 1/2 6,646 3,900 702 7,091 1,704 1,789
C21-A No No 2,400 1,20 1 1 1/2 4,773 2,880 591 5,970 1,657 1,628
C22-A No No 1,500 1,40 1 1 1/2 3,372 2,100 331 3,343 1,606 1,812
Acarreo para Mano de Obra
Código 
de Obra
Tiene 
asistencia  
técnica
Cuadrilla
Tiempo 
(Horas)
Rendimiento  Coeficiente de Aporte 
planos Op. Pe.
Colocación 
(m2)
 
 
           Fuente            :   Fichas de observación 
           Elaboración    :   Propia, 2 014. 
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Tabla N° 14: Partida muros de ladrillo pandereta acanalada en aparejo de soga en primera jornada  de trabajo  del primer nivel de las viviendas en 
                    construcción  ubicadas  en  los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito  de  Cajamarca  años  2 013 - 2 014 
   
Tiene Dim. Muro   /Tabique
Largo Alto   
(m) (m) Und. m2 Op. Pe.
C10-A No No 4,550 1,3 1 1 1/2 4,481 5,915 553 16,758 0,758 0,646
C10-B No No 2,240 1,3 1 1 1/2 2,237 2,912 275 8,333 0,768 0,652
C10-C No No 1,990 1,3 1 1 1/2 2,049 2,587 248 7,515 0,792 0,669
C11-A No No 1,400 1,4 1 1 1/2 1,519 1,960 184 5,576 0,775 0,660
Acarreo para Mano de Obra
Código 
de Obra
Tiene 
asistencia  
técnica
Cuadrilla
Tiempo 
(Horas)
Rendimiento  Coeficiente de Aporte 
planos Op. Pe.
Colocación 
(m2)
 
 
          Fuente              :   Fichas de observación. 
          Elaboración      :   Propia, 2 014. 
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Tabla N° 15: Partida muros de ladrillo pandereta acanalada en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo del primer nivel de las viviendas en 
                     construcción ubicadas  en los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna,  distrito  de  Cajamarca  años   2 013 - 2 014 
  
Tiene Dim. Muro   /Tabique
Largo Alto   
(m) (m) Und. m2 Op. Pe.
C10-A No No 4,550 1,1 1 1 1/2 3,942 5,005 484 14,667 0,788 0,663
C10-B No No 2,240 1,1 1 1 1/2 2,093 2,464 255 7,727 0,849 0,695
C10-C No No 1,990 1,1 1 1 1/2 1,904 2,189 227 6,879 0,870 0,712
C11-A No No 1,400 1,2 1 1 1/2 1,552 1,680 184 5,576 0,924 0,740
Acarreo para Mano de Obra
Código 
de 
Obra
Tiene 
asistencia  
técnica
Cuadrilla
Tiempo 
(Horas)
Rendimiento  Coeficiente de Aporte 
planos Op. Pe.
Colocación 
(m2)
 
           
             Fuente              :   Fichas de observación. 
             Elaboración      :   Propia, 2 014. 
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Tabla N° 16: Partida muros de ladrillo pandereta acanalada en aparejo de canto en primera jornada de trabajo del primer nivel de las viviendas en   
                 construcción  ubicadas  en  los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito  de  Cajamarca años  2013-2014 
 
Tiene Dim. Muro   /Tabique
Largo Alto   
(m) (m) Und. m2 Op. Pe.
C08-B No No 0,890 1,3 1 1 1/2 1,295 1,157 161 5,750 1,119 0,785
C11-B No No 0,950 1,4 1 1 1/2 1,570 1,330 193 6,893 1,180 0,818
C12-A No No 0,740 1,4 1 1 1/2 1,261 1,036 156 5,571 1,217 0,835
C12-B No No 2,815 1,4 1 1 1/2 4,486 3,941 557 19,893 1,138 0,795
Acarreo para Mano de Obra
Código 
de Obra
Tiene 
asistencia  
técnica
Cuadrilla
Tiempo 
(Horas)
Rendimiento  Coeficiente de Aporte 
planos Op. Pe.
Colocación 
(m2)
 
 
        Fuente              :  Fichas de observación. 
        Elaboración      :  Propia, 2 014. 
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Tabla N° 17: Partida  muros  de ladrillo  pandereta en aparejo  de  canto  en segunda jornada  de trabajo del primer  nivel de las viviendas en   
                     construcción ubicadas en los sectores  Mollepampa, Nuevo Cajamarca  y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
  
Tiene Dim. Muro   /Tabique
Largo Alto   
(m) (m) Und. m2 Op. Pe.
C08-B No No 0,890 1,10 1 1 1/2 1,176 0,979 146 5,214 1,201 0,826
C11-B No No 0,950 1,10 1 1 1/2 1,364 1,045 168 6,000 1,305 0,880
C12-A No No 0,740 1,10 1 1 1/2 1,141 0,814 141 5,036 1,402 0,928
C12-B No No 2,815 1,10 1 1 1/2 3,695 3,097 458 16,357 1,193 0,822
Acarreo para Mano de Obra
Código 
de Obra
Tiene 
asistencia  
técnica
Cuadrilla
Tiempo 
(Horas)
Rendimiento  Coeficiente de Aporte 
planos Op. Pe.
Colocación 
(m2)
 
        Fuente              :   Fichas de observación. 
        Elaboración      :   Propia, 2 014. 
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Tabla N° 18: Partida  muros  de  bloques de concreto en aparejo de soga en primera jornada de trabado del primer nivel de las viviendas en 
                    construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
Tiene Dim. Muro   /Tabique Rendimiento  
Largo Alto   
(m) (m) Op. Pe.
C13-A Si Si 2,600 1,47 1 1/2 2,594 3,822 0,679 0,340
C14-A No No 2,000 1,50 1 1/2 2,088 3,000 0,696 0,348
C15-A No No 3,200 1,29 1 1/2 2,950 4,128 0,715 0,358
para Mano de Obra
Código 
de Obra
Tiene 
asistencia  
técnica
Cuadrilla
Tiempo 
(Horas)
Coeficiente de Aporte 
planos Op. Pe.
Colocación 
(m2)
 
 
                      Fuente              :   Fichas de observación. 
                      Elaboración      :   Propia, 2 014. 
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Tabla N° 19:   Partida muros de  bloques de concreto en aparejo  de soga en segunda jornada de trabajo  del  primer nivel de las viviendas en  
                        construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
Tiene Dim. Muro   /Tabique Rendimiento  
Largo Alto   
(m) (m) Op. Pe.
C13-A Si Si 2,600 1,05 1 1/2 2,053 2,730 0,752 0,376
C14-A No No 2,000 1,50 1 1/2 2,258 3,000 0,753 0,377
C15-A No No 3,200 1,29 1 1/2 3,180 4,128 0,770 0,385
para Mano de Obra
Código 
de Obra
Tiene 
asistencia  
técnica
Cuadrilla
Tiempo 
(Horas)
Coeficiente de Aporte 
planos Op. Pe.
Colocación 
(m2)
 
                    Fuente              :  Fichas de observación. 
                  Elaboración      :  Propia, 2 014. 
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Tabla N° 20: Acarreo de arena  al primer techo de las viviendas en construcción 
                           ubicadas   en   los  sectores   Mollepampa,  Nuevo  Cajamarca   y  
                           La Tulpuna, distrito  de Cajamarca años  2 013 - 2 014 
 
 
Código de Número de Tiempo Volumen
Obra Trabajadores (Horas) (m3)
C01-A 2 0,368 0,500 1,472
C01-B 2 0,368 0,500 1,472
C01-C 2 0,368 0,500 1,472
C04-A 2 0,819 1,000 1,638
C07-A 2 0,750 1,000 1,500
C08-A 2 0,535 1,000 1,070
C08-B 2 0,535 1,000 1,070
C09-A 2 0,417 0,500 1,668
C09-B 2 0,417 0,500 1,668
C10-A 2 0,219 0,250 1,752
C10-B 2 0,219 0,250 1,752
C10-C 2 0,219 0,250 1,752
C11-A 2 0,230 0,250 1,840
C11-B 2 0,230 0,250 1,840
C12-A 2 0,417 0,500 1,668
C12-B 2 0,417 0,500 1,668
C13-A 2 0,451 0,500 1,804
C14-A 2 0,875 1,000 1,750
H-H/m3
 
               Fuente        : Fichas de Observación. 
               Elaboración: Propia, 2 014. 
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Tabla N° 21: Acarreo  de  cemento  al  primer  techo  de  las viviendas  en construcción 
                    ubicadas  en los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna,  
                    distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
 
 
Código de Número de Tiempo Bolsas
Obra Trabajadores (Horas) Und.
C01-A 1 0,128 10,00 0,013
C01-B 1 0,128 10,00 0,013
C01-C 1 0,128 10,00 0,013
C04-A 1 0,097 7,00 0,014
C07-A 1 0,107 8,00 0,013
C08-A 1 0,231 14,00 0,017
C08-B 1 0,231 14,00 0,017
C09-A 1 0,086 6,00 0,014
C09-B 1 0,086 6,00 0,014
C10-A 1 0,120 9,00 0,013
C10-B 1 0,120 9,00 0,013
C10-C 1 0,120 9,00 0,013
C11-A 1 0,217 15,00 0,014
C11-B 1 0,217 15,00 0,014
C12-A 1 0,074 4,00 0,019
C12-B 1 0,074 4,00 0,019
C13-A 1 0,054 3,00 0,018
C14-A 1 0,136 10,00 0,014
H-H/bolsa
 
               Fuente           : Fichas de Observación. 
               Elaboración   : Propia, 2 014. 
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Tabla N° 22:  Acarreo de unidades de albañilería al  primer  techo de  las viviendas  en 
                     construcción  ubicadas  en  los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  
                     y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
Código de Tipo de Número de Tiempo H-H/unid.
Obra Unid. De Alb. Trabajadores (Horas)  Albañilería.
C01-A Ladrillo Corriente de Arcilla 3 0,567 1000 0,002
C01-B Ladrillo Corriente de Arcilla 3 0,567 1000 0,002
C01-C Ladrillo Corriente de Arcilla 3 0,567 1000 0,002
C04-A Ladrillo Corriente de Arcilla 3 0,800 1500 0,002
C07-A Ladrillo Corriente de Arcilla 3 0,476 800 0,002
C08-A Ladrillo Corriente de Arcilla 3 0,834 1000 0,003
C08-B Ladrillo Pandereta 3 0,667 1000 0,002
C09-A Ladrillo Corriente de Arcilla 3 0,367 500 0,002
C09-B Ladrillo Corriente de Arcilla 3 0,367 500 0,002
C10-A Ladrillo Pandereta 3 0,500 1000 0,002
C10-B Ladrillo Pandereta 3 0,500 1000 0,002
C10-C Ladrillo Pandereta 3 0,500 1000 0,002
C11-A Ladrillo Pandereta 3 0,375 750 0,002
C11-B Ladrillo Pandereta 3 0,375 750 0,002
C12-A Ladrillo Pandereta 3 1,000 1500 0,002
C12-B Ladrillo Pandereta 3 1,000 1500 0,002
C13A Bloques de Concreto 4 0,386 500 0,003
C14A Bloques de Concreto 4 0,972 1000 0,004
Und.
 
Fuente         : Fichas de Observación. 
Elaboración : Propia, 2 014. 
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 Tabla N° 23: Acarreo de arena al segundo techo de las viviendas en construcción         
                      ubicadas   en  los sectores  Mollepampa,  Nuevo   Cajamarca  y  La  
                      Tulpuna, distrito  de  Cajamarca  años 2 013 - 2 014 
  
Código de Número de Tiempo Volumen
Obra Trabajadores (Horas) (m3)
C01-A 2 1,167 1,000 2,334
C01-B 2 1,167 1,000 2,334
C01-C 2 1,167 1,000 2,334
C10-A 2 1,278 1,000 2,556
C10-B 2 1,278 1,000 2,556
C10-C 2 1,278 1,000 2,556
H-H/m3
 
                Fuente        :  Fichas de Observación. 
                Elaboración : Propia, 2 014. 
 
 
 
          Tabla N° 24: Acarreo   de  cemento   al  segundo  techo   de  las  viviendas   en 
                                construcción   ubicadas   en    los  sectores   Mollepampa,   Nuevo 
                                Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
Código de Número de Tiempo Volumen
Obra Trabajadores (Horas) (m3)
C01-A 1 0,329 15,000 0,022
C01-B 1 0,329 15,000 0,022
C01-C 1 0,329 15,000 0,022
C10-A 1 0,400 20,000 0,020
C10-B 1 0,400 20,000 0,020
C10-C 1 0,400 20,000 0,020
H-H/m3
 
                Fuente         : Fichas de Observación. 
                Elaboración : Propia, 2 014. 
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Tabla N° 25: Acarreo de unidades de albañilería al segundo techo de  las viviendas  en 
                    construcción  ubicadas  en  los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca   
                    y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
Código de Tipo de Número de Tiempo H-H/unid.
Obra Unid. De Alb. Trabajadores (Horas)  Albañilería.
C01-A Ladrillo Corriente de Arcilla 4 0,926 1500 0,002
C01-B Ladrillo Corriente de Arcilla 4 0,926 1500 0,002
C01-C Ladrillo Corriente de Arcilla 4 0,926 1500 0,002
C10-A Ladrillo Pandereta 5 0,374 1000 0,002
C10-B Ladrillo Pandereta 5 0,374 1000 0,002
C10-C Ladrillo Pandereta 5 0,374 1000 0,002
Und.
 Fuente        : Fichas de Observación. 
 Elaboración: Propia, 2 014. 
 
Volumen de Mezcla en m3 por m2 de muro de ladrillo corriente en aparejo de soga. 
 
*   Cálculos en anexos Pág 142. 
 
Código de construcción C01A-C01B-C01C: 
Dimensiones de
Ladrillo colocado
Largo                         (L) 20,58 0,206
Ancho                        (A) 11,59 0,116
Alto                            (H) 6,87 0,0687
Espesor de junta       (J) 2,00 0,020
Cantidad de ladrillos  (c) 50 ladrillos
Volumen de Mezcla   (VM) 0,034 m3/m2
cm m
Código de la Construcción C04A:  
Dimensiones de
Ladrillo colocado
Largo                         (L) 21,50 0,215
Ancho                        (A) 12,00 0,120
Alto                            (H) 7,40 0,074
Espesor de junta       (J) 1,80 0,018
Cantidad de ladrillos  (c) 47 ladrillos
Volumen de Mezcla   (VM) 0,030 m3/m2
cm m
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Código de la Construcción C07A: 
Dimensiones de
Ladrillo colocado
Largo                         (L) 21,00 0,210
Ancho                        (A) 11,79 0,118
Alto                            (H) 7,00 0,070
Espesor de junta       (J) 2,00 0,020
Cantidad de ladrillos  (c) 48 ladrillos
Volumen de Mezcla   (VM) 0,035 m3/m2
cm m
 
Código de la Construcción C08A: 
Dimensiones de
Ladrillo colocado
Largo                         (L) 20,58 0,206
Ancho                        (A) 11,59 0,116
Alto                            (H) 6,87 0,069
Espesor de junta       (J) 2,00 0,020
Cantidad de ladrillos  (c) 50 ladrillos
Volumen de Mezcla   (VM) 0,034 m3/m2
cm m
 
 
Código de la Construcción C09A-C09B: 
Dimensiones de
Ladrillo colocado
Largo                         (L) 21,03 0,210
Ancho                        (A) 11,85 0,119
Alto                            (H) 7,09 0,071
Espesor de junta       (J) 1,50 0,015
Cantidad de ladrillos  (c) 52 ladrillos
Volumen de Mezcla   (VM) 0,027 m3/m2
cm m
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Volumen de Mezcla en m3 por m2 de muro de ladrillo pandereta acanalada en aparejo 
de soga. 
 
*   Cálculos en anexos Pág 146. 
 
Código de construcción C10A-C10B-C10C: 
 
Dimensiones de
Ladrillo colocado
Largo                         (L) 22,00 0,220
Ancho                        (A) 11,00 0,110
Alto                            (H) 9,00 0,090
Espesor de junta       (J) 2,00 0,020
Cantidad de ladrillos  (c) 38 ladrillos
Volumen de Mezcla   (VM) 0,027 m3/m2
cm m
 
Código de construcción C11A: 
Dimensiones de
Ladrillo colocado
Largo                         (L) 22,60 0,226
Ancho                        (A) 11,40 0,114
Alto                            (H) 9,00 0,090
Espesor de junta       (J) 1,80 0,018
Cantidad de ladrillos  (c) 38 ladrillos
Volumen de Mezcla   (VM) 0,026 m3/m2
cm m
Volumen de Mezcla en m3 por m2 de muro de ladrillo pandereta acanalada en aparejo 
de canto. 
 
*   Cálculos en anexos Pág 148. 
 
Código de construcción C8B: 
Dimensiones de
Ladrillo colocado
Largo                         (L) 21,30 0,213
Ancho                        (A) 9,00 0,090
Alto                            (H) 11,10 0,111
Espesor de junta       (J) 1,50 0,015
Cantidad de ladrillos  (c) 35 ladrillos
Volumen de Mezcla   (VM) 0,016 m3/m2
cm m
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Código de construcción C11B: 
Dimensiones de
Ladrillo colocado
Largo                         (L) 22,60 0,226
Ancho                        (A) 9,00 0,090
Alto                            (H) 11,40 0,114
Espesor de junta       (J) 2,00 0,020
Cantidad de ladrillos  (c) 30 ladrillos
Volumen de Mezcla   (VM) 0,020 m3/m2
cm m
 
Código de construcción C12A-C12B: 
Dimensiones de
Ladrillo colocado
Largo                         (L) 22,00 0,220
Ancho                        (A) 9,00 0,090
Alto                            (H) 11,00 0,110
Espesor de junta       (J) 1,90 0,019
Cantidad de ladrillos  (c) 32 ladrillos
Volumen de Mezcla   (VM) 0,020 m3/m2
cm m
 
 Volumen de Mezcla en m3 por m2 de muro de bloque de concreto en aparejo de soga 
 
*   Cálculos en anexos Pág 150. 
 
Código de construcción C13A: 
 
Dimensiones de
bloque colocado
Largo                         (L) 39,00 0,390
Ancho                        (A) 10,00 0,100
Alto                            (H) 20,00 0,200
Espesor de junta       (J) 1,00 0,010
Cantidad de ladrillos  (c) 12 bloques
Volumen de Mezcla   (VM) 0,006 m3/m2
cm m
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Código de construcción C14A: 
Dimensiones de
bloque colocado
Largo                         (L) 40,00 0,400
Ancho                        (A) 10,00 0,100
Alto                            (H) 20,00 0,200
Espesor de junta       (J) 1,40 0,014
Cantidad de ladrillos  (c) 11 bloques
Volumen de Mezcla   (VM) 0,012 m3/m2
cm m
 
 
 
Tabla N° 26: Cantidad de materiales por metro cúbico de mortero 
 
Relación Cemento Arena Agua
a/c (bolsa) (bolsa) (Litros)
01:05 0,85 7,42 1,05 268
Proporción
 
                 Fuente: CAPECO, 2 003. 
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   Tabla N° 27: Tiempo  para  subir  mortero  y  ladrillo  de  arcilla  corriente  para   un  metro   cuadrado   de   muro en aparejo de soga al 
                                  primer  techo  de  las viviendas  en  construcción  ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna,  
                                  distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014. 
 
 
Código de Volumen de mezcla Arena Cemento Ladrillo
Obra en m3 por m2 de muro Arena Cemento ladrillo H-H/m
3 H-H/bolsa H-H/ladrillo
C01-A 0,034 0,039 0,278 53 0,057 0,004 0,106 0,167
C01-B 0,034 0,039 0,278 53 0,057 0,004 0,106 0,167
C01-C 0,034 0,039 0,278 53 0,057 0,004 0,106 0,167
C04-A 0,030 0,035 0,245 49 0,057 0,003 0,098 0,158
C07-A 0,035 0,040 0,286 50 0,060 0,004 0,100 0,164
C08-A 0,034 0,039 0,278 53 0,042 0,005 0,159 0,206
C09-A 0,027 0,031 0,220 55 0,052 0,003 0,110 0,165
C09-B 0,027 0,031 0,220 55 0,052 0,003 0,110 0,165
H-H/total
Cantidad de materiales por m2 muro 
 
                 Fuente       : Fichas de Observación. 
               Elaboración: Propia, 2 014. 
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Tabla N° 28: Tiempo para subir mortero y ladrillo de arcilla corriente para  un metro  cuadrado  de  muro en aparejo de soga al segundo 
                                techo de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito  de 
                                Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
Código de Volumen de mezcla Arena Cemento Ladrillo
Obra en m3 por m2 de muro Arena Cemento ladrillo H-H/m
3 H-H/bolsa H-H/ladrillo
C01-A 0,034 0,039 0,278 53 0,091 0,006 0,106 0,203
C01-B 0,034 0,039 0,278 53 0,091 0,006 0,106 0,203
C01-C 0,034 0,039 0,278 53 0,091 0,006 0,106 0,203
Cantidad de materiales por m2 muro 
H-H/total
 
                Fuente        : Fichas de Observación. 
                Elaboración: Propia, 2 014. 
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Tabla N° 29: Tiempo para subir mortero y ladrillo pandereta acanalada para  un metro  cuadrado  de  muro en aparejo de soga al primer 
                               techo   de   las  viviendas  en  construcción  ubicadas   en   los sectores  Mollepampa,  Nuevo  Cajamarca  y  La  Tulpuna,  
                               distrito de  Cajamarca  años 2 013 - 2 014 
 
Código de Volumen de mezcla Arena Cemento Ladrillo
Obra en m3 por m2 de muro Arena Cemento ladrillo H-H/m
3 H-H/bolsa H-H/ladrillo
C10-A 0,027 0,031 0,220 40,000 0,054 0,003 0,080 0,137
C10-B 0,027 0,031 0,220 40,000 0,054 0,003 0,080 0,137
C10-C 0,027 0,031 0,220 40,000 0,054 0,003 0,080 0,137
C11-A 0,026 0,030 0,212 40,000 0,055 0,003 0,080 0,138
Cantidad de materiales por m2 muro 
H-H/total
 
                Fuente        : Fichas de Observación. 
                Elaboración: Propia, 2 014. 
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Tabla N° 30: Tiempo para subir mortero y ladrillo pandereta acanalada para  un metro  cuadrado  de  muro en aparejo de soga al segundo 
                     techo  de las viviendas  en  construcción  ubicadas   en  los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito  
                             de Cajamarca  años  2 013 - 2 014 
 
Código de Volumen de mezcla Arena Cemento Ladrillo
Obra en m3 por m2 de muro Arena Cemento ladrillo H-H/m
3 H-H/bolsa H-H/ladrillo
C10-A 0,027 0,031 0,220 40,000 0,079 0,004 0,080 0,163
C10-B 0,027 0,031 0,220 40,000 0,079 0,004 0,080 0,163
C10-C 0,027 0,031 0,220 40,000 0,079 0,004 0,080 0,163
Cantidad de materiales por m2 muro 
H-H/total
 
                Fuente        : Fichas de Observación. 
                Elaboración: Propia, 2 014. 
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Tabla N° 31: Tiempo para subir mortero y ladrillo pandereta acanalada para  un metro  cuadrado  de  muro en aparejo de canto al primer 
                               techo de las viviendas  en construcción ubicadas  en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de 
                               Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
Código de Volumen de mezcla Arena Cemento Ladrillo
Obra en m3 por m2 de muro Arena Cemento ladrillo H-H/m
3 H-H/bolsa H-H/ladrillo
C08-B 0,016 0,018 0,131 37,000 0,019 0,002 0,074 0,095
C11-B 0,020 0,023 0,163 32,000 0,042 0,002 0,064 0,108
C12-A 0,020 0,023 0,163 34,000 0,038 0,003 0,068 0,109
C12-B 0,020 0,023 0,163 34,000 0,038 0,003 0,068 0,109
Cantidad de materiales por m2 muro 
H-H/total
 
                Fuente        : Fichas de Observación. 
                Elaboración: Propia, 2 014. 
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Tabla N° 32: Tiempo para subir mortero y bloques para  un metro  cuadrado  de  muro en aparejo de soga al primer techo de las 
                                     viviendas  en construcción  ubicadas  en  los  sectores  Mollepampa,  Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de  
                                     Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
Código de Volumen de mezcla Arena Cemento Ladrillo
Obra en m3 por m2 de muro Arena Cemento ladrillo H-H/m
3 H-H/bolsa H-H/ladrillo
C13-A 0,006 0,007 0,049 13,000 0,013 0,001 0,039 0,053
C14-A 0,012 0,014 0,098 12,000 0,025 0,001 0,048 0,074
Cantidad de materiales por m2 muro 
H-H/total
 
                Fuente        : Fichas de Observación. 
                Elaboración: Propia, 2 014. 
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Tabla N° 33:  Partida  muros  de  ladrillo de arcilla en aparejo de soga  en primera  jornada  de  trabajo del  segundo  nivel de las 
                                      viviendas  en construcción ubicadas  en  los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La  Tulpuna,  distrito  de  
                                      Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
Tiene Dim. Muro   /Tabique
Largo Alto   
(m) (m) Und. m2 Op. Pe.
C01-A Si No 3,395 1,500 1 1 1/2 5,908 5,093 700 13,462 1,160 1,186
C01-B Si No 3,680 1,500 1 1 1/2 6,400 5,520 800 15,385 1,159 1,163
C01-C Si No 1,925 1,500 1 1 1/2 3,400 2,888 417 8,019 1,177 1,180
C04-A No No 3,650 1,300 1 1 1/2 5,794 4,745 700 13,462 1,221 1,199
C07-A No No 3,070 1,300 1 1 1/2 4,667 3,991 579 11,135 1,169 1,168
C08-A No No 1,460 1,200 1 1 1/2 2,062 1,752 252 4,846 1,177 1,220
C09-A No No 1,750 1,300 1 1 1/2 2,662 2,275 325 6,250 1,170 1,176
C09-B No No 3,620 1,300 1 1 1/2 5,503 4,706 650 12,500 1,169 1,190
Acarreo para Mano de Obra
Código 
de Obra
Tiene 
asistencia  
técnica
Cuadrilla
Tiempo 
(Horas)
Rendimiento  Coeficiente de Aporte 
planos Op. Pe.
Colocación 
(m2)
 
      Fuente              :   Fichas de observación. 
      Elaboración      :   Propia, 2 014. 
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Tabla N° 34:  Partida  muros  de  ladrillo de  arcilla en aparejo de soga  en segunda jornada de  trabajo del  segundo  nivel de las viviendas en 
                           construcción ubicadas en los sectores  Mollepampa, Nuevo Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
Tiene Dim. Muro   /Tabique
Largo Alto   
(m) (m) Und. m2 Op. Pe.
C01-A Si No 3,395 1,000 1 1 1/2 4,238 3,395 520 10,000 1,248 1,215
C01-B Si No 3,680 1,000 1 1 1/2 4,517 3,680 561 10,788 1,227 1,199
C01-C Si No 1,925 1,000 1 1 1/2 2,596 1,925 319 6,135 1,349 1,264
C04-A No No 3,650 1,300 1 1 1/2 6,004 4,745 719 13,827 1,265 1,225
C07-A No No 3,070 1,100 1 1 1/2 4,149 3,377 509 9,788 1,229 1,202
C08-A No No 1,460 1,200 1 1 1/2 2,302 1,752 281 5,404 1,314 1,289
C09-A No No 1,750 1,200 1 1 1/2 2,557 2,100 304 5,846 1,218 1,211
C09-B No No 3,620 1,200 1 1 1/2 5,280 4,344 657 12,635 1,215 1,191
Acarreo para Mano de Obra
Código 
de Obra
Tiene 
asistencia  
técnica
Cuadrilla
Tiempo 
(Horas)
Rendimiento  Coeficiente de Aporte 
planos Op. Pe.
Colocación 
(m2)
 
     Fuente              :   Fichas de observación. 
     Elaboración      :   Propia, 2 014. 
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Tabla N° 35:  Partida muros  de ladrillo pandereta  acanalada en aparejo de soga  en primera jornada de  trabajo del  segundo nivel de las  
                              viviendas  en  construcción ubicadas en los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca  
                              años 2 013 - 2 014 
 
Tiene Dim. Muro   /Tabique
Largo Alto   
(m) (m) Und. m2 Op. Pe.
C10-A No No 4,550 1,300 1 1 1/2 4,481 5,915 553 16,758 0,758 0,783
C10-B No No 2,240 1,300 1 1 1/2 2,237 2,912 275 8,333 0,768 0,790
C10-C No No 1,990 1,300 1 1 1/2 2,049 2,587 248 7,515 0,792 0,806
C11-A No No 1,400 1,400 1 1 1/2 1,519 1,960 184 5,576 0,775 0,798
Acarreo para Mano de Obra
Código 
de Obra
Tiene 
asistencia  
técnica
Cuadrilla
Tiempo 
(Horas)
Rendimiento  Coeficiente de Aporte 
planos Op. Pe.
Colocación 
(m2)
 
 
            Fuente              :   Fichas de observación. 
      Elaboración       :   Propia, 2 014. 
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     Tabla N° 36:  Partida  muros  de  ladrillo  pandereta  acanalada   en  aparejo de soga  en  segunda  jornada de  trabajo del  segundo 
                                     nivel de las viviendas  en construcción ubicadas en los sectores  Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito  
                                     de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
Tiene Dim. Muro   /Tabique
Largo Alto   
(m) (m) Und. m2 Op. Pe.
C10-A No No 4,550 1,100 1 1 1/2 3,942 5,005 484 14,667 0,788 0,800
C10-B No No 2,240 1,100 1 1 1/2 2,093 2,464 255 7,727 0,849 0,833
C10-C No No 1,990 1,100 1 1 1/2 1,904 2,189 227 6,879 0,870 0,849
C11-A No No 1,400 1,200 1 1 1/2 1,552 1,680 184 5,576 0,924 0,878
Acarreo para Mano de Obra
Código 
de 
Obra
Tiene 
asistencia  
técnica
Cuadrilla
Tiempo 
(Horas)
Rendimiento  Coeficiente de Aporte 
planos Op. Pe.
Colocación 
(m2)
 
                
                  Fuente              :   Fichas de observación. 
                  Elaboración      :   Propia, 2 014. 
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Tabla N° 37:  Partida  muros  de ladrillo pandereta acanalada  en aparejo de canto  en primera jornada de  trabajo del  segundo  
                                       nivel de  las viviendas en construcción ubicadas en los sectores  Mollepampa,  Nuevo Cajamarca  y  La Tulpuna,  
                                       distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
Tiene Dim. Muro   /Tabique
Largo Alto   
(m) (m) Und. m2 Op. Pe.
C08-B No No 0,890 1,300 1 1 1/2 1,295 1,157 161 5,750 1,119 0,880
C11-B No No 0,950 1,400 1 1 1/2 1,570 1,330 193 6,893 1,180 0,926
C12-A No No 0,740 1,400 1 1 1/2 1,261 1,036 156 5,571 1,217 0,944
C12-B No No 2,815 1,400 1 1 1/2 4,486 3,941 557 19,893 1,138 0,904
Acarreo para Mano de Obra
Código 
de Obra
Tiene 
asistencia  
técnica
Cuadrilla
Tiempo 
(Horas)
Rendimiento  Coeficiente de Aporte 
planos Op. Pe.
Colocación 
(m2)
 
 
 
         Fuente              :   Fichas de observación. 
         Elaboración      :   Propia, 2 014. 
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Tabla N° 38:  Partida  muros  de ladrillo pandereta acanalada en aparejo de canto  en segunda jornada de  trabajo del  segundo  
                                       nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, 
                                       distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
Tiene Dim. Muro   /Tabique
Largo Alto   
(m) (m) Und. m2 Op. Pe.
C08-B No No 0,890 1,100 1 1 1/2 1,176 0,979 146 5,214 1,201 0,921
C11-B No No 0,950 1,100 1 1 1/2 1,364 1,045 168 6,000 1,305 0,988
C12-A No No 0,740 1,100 1 1 1/2 1,141 0,814 141 5,036 1,402 1,036
C12-B No No 2,815 1,100 1 1 1/2 3,695 3,097 458 16,357 1,193 0,931
Acarreo para Mano de Obra
Código 
de Obra
Tiene 
asistencia  
técnica
Cuadrilla
Tiempo 
(Horas)
Rendimiento  Coeficiente de Aporte 
planos Op. Pe.
Colocación 
(m2)
 
 
 
         Fuente              :   Fichas de observación. 
         Elaboración      :   Propia, 2 014. 
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Tabla N° 39: Partida  muros  de  bloques  de concreto en aparejo de soga en primera jornada de trabajo del segundo nivel 
                                          de  las viviendas  en  construcción ubicadas en los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, 
                                          distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014. 
 
 
Tiene Dim. Muro   /Tabique Rendimiento  
Largo Alto   
(m) (m) Op. Pe.
C13-A Si Si 2,600 1,470 1 1/2 2,594 3,822 0,679 0,393
C14-A No No 2,000 1,500 1 1/2 2,088 3,000 0,696 0,422
Código 
de Obra
Tiene 
asistencia  
técnica
Cuadrilla
Tiempo 
(Horas)
Coeficiente de Aporte 
planos Op. Pe.
Colocación 
(m2)
para Mano de Obra
 
 
                 Fuente              :   Fichas de observación. 
                 Elaboración      :   Propia, 2 014. 
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Tabla N° 40: Partida  muros  de  bloques de concreto en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo del segundo nivel 
                                         de  las  viviendas  en  construcción ubicadas en los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna,  
                                         distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
 
Tiene Dim. Muro   /Tabique Rendimiento  
Largo Alto   
(m) (m) Op. Pe.
C13-A Si Si 2,600 1,050 1 1/2 2,053 2,730 0,752 0,429
C14-A No No 2,000 1,500 1 1/2 2,258 3,000 0,753 0,451
Código 
de Obra
Tiene 
asistencia  
técnica
Cuadrilla
Tiempo 
(Horas)
Coeficiente de Aporte 
planos Op. Pe.
Colocación 
(m2)
para Mano de Obra
 
 
                  Fuente                :   Fichas de observación. 
                  Elaboración        :   Propia, 2 014. 
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         Tabla N° 41:  Partida  muros de  ladrillo de arcilla en aparejo de soga  en  primera  jornada de trabajo  del  tercer  nivel  de las viviendas  
                         en  construcción  ubicadas  en  los  sectores  Mollepampa,  Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años  
                         2 013 - 2 014 
              
Tiene Dim. Muro   /Tabique
Largo Alto   
(m) (m) Und. m2 Op. Pe.
C01-A Si No 3,395 1,500 1 1 1/2 5,908 5,093 700 13,462 1,160 1,222
C01-B Si No 3,680 1,500 1 1 1/2 6,400 5,520 800 15,385 1,159 1,199
C01-C Si No 1,925 1,500 1 1 1/2 3,400 2,888 417 8,019 1,177 1,216
Acarreo para Mano de Obra
Código 
de 
Obra
Tiene 
asistencia  
técnica
Cuadrilla
Tiempo 
(Horas)
Rendimiento  Coeficiente de Aporte 
planos Op. Pe.
Colocación 
(m2)
 
 
      Fuente           :   Fichas de observación. 
      Elaboración   :   Propia, 2 014. 
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      Tabla N° 42: Partida muros  de  ladrillo  de  arcilla  en  aparejo  de  soga  en  segunda jornada de trabajo del tercer nivel de las viviendas en  
                    construcción ubicadas en los sectores  Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
Tiene Dim. Muro   /Tabique
Largo Alto   
(m) (m) Und. m2 Op. Pe.
C01-A Si No 3,395 1,000 1 1 1/2 4,238 3,395 520 10,000 1,248 1,251
C01-B Si No 3,680 1,000 1 1 1/2 4,517 3,680 561 10,788 1,227 1,235
C01-C Si No 1,925 1,000 1 1 1/2 2,596 1,925 319 6,135 1,349 1,300
Acarreo para Mano de Obra
Código 
de Obra
Tiene 
asistencia  
técnica
Cuadrilla
Tiempo 
(Horas)
Rendimiento  Coeficiente de Aporte 
planos Op. Pe.
Colocación 
(m2)
 
      Fuente                :   Fichas de observación. 
      Elaboración        :   Propia, 2 014. 
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         Tabla N° 43: Partida muros de ladrillo  pandereta acanalada  en  aparejo de soga en primera jornada  de trabajo del  tercer nivel de  las 
                              viviendas  en construcción ubicadas  en los sectores  Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca  
                              años 2 013 - 2 014 
 
Tiene Dim. Muro   /Tabique
Largo Alto   
(m) (m) Und. m2 Op. Pe.
C10-A No No 4,550 1,300 1 1 1/2 4,481 5,915 553 16,758 0,758 0,809
C10-B No No 2,240 1,300 1 1 1/2 2,237 2,912 275 8,333 0,768 0,816
C10-C No No 1,990 1,300 1 1 1/2 2,049 2,587 248 7,515 0,792 0,832
Acarreo para Mano de Obra
Código 
de 
Obra
Tiene 
asistencia  
técnica
Cuadrilla
Tiempo 
(Horas)
Rendimiento  Coeficiente de Aporte 
planos Op. Pe.
Colocación 
(m2)
 
 
       Fuente                :   Fichas de observación. 
       Elaboración        :   Propia, 2 014. 
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Tabla N° 44: Partida muros de ladrillo pandereta acanalada en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo del tercer nivel de las viviendas en  
                  construcción  ubicadas  en  los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años  2 013 - 2 014 
        
Tiene Dim. Muro   /Tabique
Largo Alto   
(m) (m) Und. m2 Op. Pe.
C10-A No No 4,550 1,100 1 1 1/2 3,942 5,005 484 14,667 0,788 0,826
C10-B No No 2,240 1,100 1 1 1/2 2,093 2,464 255 7,727 0,849 0,859
C10-C No No 1,990 1,100 1 1 1/2 1,904 2,189 227 6,879 0,870 0,875
Acarreo para Mano de Obra
Código 
de Obra
Tiene 
asistencia  
técnica
Cuadrilla
Tiempo 
(Horas)
Rendimiento  Coeficiente de Aporte 
planos Op. Pe.
Colocación 
(m2)
 
 
       Fuente                :   Fichas de observación. 
       Elaboración        :   Propia, 2 014. 
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D. Evaluación del coeficiente de aporte de mano de obra, para hallar el intervalo donde 
varía el verdadero promedio y tomar el valor apropiado. 
 
       *   Cálculos en anexos Pág 154. 
 
Tabla N° 45: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo  
                     de soga en primera jornada  de trabajo del primer nivel  de  las  viviendas  
                     en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca  
                     y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 - 2014. 
X
S
C.V.
I.V.P. 1,166 1,182 1,013 1,023
V.E.
CUADRILLA
1,018
DATOS
OPERARIO
1,174
0,018
1,533
1,174
1,018
0,013
1,277
PEÓN
 
                         Fuente             :  Tabla N° 10. 
                         Elaboración     :  Propia, 2 014. 
 
 
 
 
Tabla N° 46: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo  
                     de  soga  en segunda jornada de trabajo del primer nivel  de las viviendas   
                     en construcción ubicadas los sectores Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y    
                     La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013  -  2 014 
 
X
S
C.V.
I.V.P. 1,239 1,269 1,042 1,060
V.E.
CUADRILLA
1,051
DATOS
OPERARIO
1,254
0,035
2,791
1,254
1,051
0,021
1,998
PEÓN
 
                         Fuente             :  Tabla N° 11. 
                         Elaboración     :  Propia, 2 014. 
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Tabla N° 47: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo  
                     de cabeza en primera jornada de trabajo del primer nivel  de las viviendas   
                     en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca   
                     y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años  2 013 - 2 014 
 
X
S
C.V.
I.V.P. 1,521 1,617 1,559 1,607
V.E.
CUADRILLA
1,583
DATOS
OPERARIO
1,569
0,039
2,486
1,569
1,583
0,019
1,200
PEÓN
 
                         Fuente             :  Tabla N° 12. 
                       Elaboración     :  Propia, 2 014. 
 
 
 
 
Tabla N° 48: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo  
                     de  cabeza  en  segunda  jornada  de   trabajo  del   primer   nivel   de  las  
                     viviendas  en construcción  ubicadas en los sectores  Mollepampa, Nuevo  
                     Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
X
S
C.V.
I.V.P. 1,559 1,765 1,611 1,817
V.E.
CUADRILLA
1,714
DATOS
OPERARIO
1,662
0,038
2,286
1,662
1,714
0,083
4,842
PEÓN
 
                         Fuente             :  Tabla N° 13. 
           Elaboración     :  Propia, 2 014. 
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Tabla N° 49: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo pandereta acanalada  
                     en aparejo  de  soga en primera jornada de  trabajo del primer nivel de las 
                     viviendas en construcción ubicadas en los  sectores  Mollepampa,  Nuevo    
                     Cajamarca  y  La  Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
X
S
C.V.
I.V.P. 0,751 0,795 0,641 0,673
V.E.
CUADRILLA
0,657
DATOS
OPERARIO
0,773
0,014
1,811
0,773
0,657
0,010
1,522
PEÓN
 
                         Fuente             :  Tabla N° 14. 
                Elaboración     :  Propia, 2 014.  
 
 
 
Tabla N° 50: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo pandereta  acanalada 
                     en aparejo de  soga en segunda jornada de trabajo  del primer nivel  de las  
                     viviendas  en construcción  ubicadas en  los  sectores  Mollepampa, Nuevo   
                     Cajamarca  y  La Tulpuna,  distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
X
S
C.V.
I.V.P. 0,769 0,947 0,652 0,754
V.E.
CUADRILLA
0,703
DATOS
OPERARIO
0,858
0,056
6,527
0,858
0,703
0,032
4,552
PEÓN
 
                           Fuente             :  Tabla N° 15. 
                  Elaboración     :  Propia, 2 014.  
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Tabla N° 51: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo pandereta acanalada 
                     en aparejo de canto  en primera jornada de trabajo del primer nivel  de  las      
                     viviendas  en  construcción  ubicadas  en los sectores Mollepampa, Nuevo  
                     Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
X
S
C.V.
I.V.P. 1,094 1,234 0,771 0,845
V.E.
CUADRILLA
0,808
DATOS
OPERARIO
1,164
0,044
3,780
1,164
0,808
0,023
2,847
PEÓN
 
                         Fuente             :  Tabla N° 16. 
                Elaboración     :  Propia, 2 014.  
 
 
 
Tabla N° 52: Parámetros  estadísticos de partida: muros de ladrillo pandereta acanalada  
                     en  aparejo  de  canto   en segunda  jornada de trabajo del  primer nivel de  
                     las  viviendas   en  construcción  ubicadas  en   los  sectores  Mollepampa,                         
                     Nuevo  Cajamarca  y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 – 2014 
 
X
S
C.V.
I.V.P. 1,117 1,433 0,784 0,944
V.E.
CUADRILLA
0,864
DATOS
OPERARIO
1,275
0,099
7,765
1,275
0,864
0,050
5,787
PEÓN
 
                       Fuente             :  Tabla N° 17. 
                Elaboración     :  Propia, 2 014.  
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Tabla N° 53: Parámetros  estadísticos  de  partida: muros de  bloques de concreto en  
                     aparejo de soga en  primera  jornada  de trabado del primer  nivel de las   
                     viviendas   en   construcción   ubicadas   en  los  sectores    Mollepampa,  
                     Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 - 2014 
 
X
S
C.V.
I.V.P. 0,652 0,742 0,327 0,371
V.E.
CUADRILLA
0,349
DATOS
OPERARIO
0,697
0,018
2,582
0,697
0,349
0,009
2,579
PEÓN
 
                         Fuente             :  Tabla N° 18. 
                Elaboración     :  Propia, 2 014.  
 
 
Tabla N° 54: Parámetros  estadísticos de partida: muros  de  bloques de concreto  en  
                     aparejo de soga  en segunda jornada de trabado del primer  nivel de las   
                     viviendas    en   construcción  ubicadas  en   los  sectores   Mollepampa,  
                     Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 - 2014 
 
X
S
C.V.
I.V.P. 0,733 0,783 0,367 0,391
V.E.
CUADRILLA
0,379
DATOS
OPERARIO
0,758
0,01
1,319
0,758
0,379
0,005
1,319
PEÓN
 
                         Fuente             :  Tabla N° 19. 
                Elaboración     :  Propia, 2 014.  
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Tabla N° 55: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo  
                     de soga en primera jornada de trabajo del segundo nivel  de las viviendas   
                     en    construcción    ubicadas    en    los   sectores   Mollepampa,   Nuevo 
                     Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito  de Cajamarca años 2 013 - 2 014. 
 
X
S
C.V.
I.V.P. 1,158 1,192 1,170 1,200
V.E.
CUADRILLA
1,185
DATOS
OPERARIO
1,175
0,020
1,702
1,175
1,185
0,018
1,519
PEÓN
 
                         Fuente             :  Tabla N° 33. 
                Elaboración     :  Propia, 2 014.  
 
 
 
Tabla N° 56: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo  
                     de  soga  en  segunda  jornada   de  trabajo  del   segundo  nivel   de   las 
                     viviendas en construcción ubicadas en  los sectores  Mollepampa, Nuevo  
                     Cajamarca  y  La Tulpuna,  distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
X
S
C.V.
I.V.P. 1,217 1,299 1,197 1,253
V.E.
CUADRILLA
1,225
DATOS
OPERARIO
1,258
0,049
3,895
1,258
1,225
0,034
2,776
PEÓN
 
                         Fuente             :  Tabla N° 34. 
                Elaboración     :  Propia, 2 014.  
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Tabla N° 57: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo pandereta acanalada 
                     en  aparejo  de  soga  en primera jornada de trabajo del segundo nivel  de 
                     las  viviendas  en  construcción  ubicadas  en  los  sectores   Mollepampa,  
                     Nuevo  Cajamarca  y La Tulpuna, distrito de Cajamarca año 2 013 - 2 014 
 
X
S
C.V.
I.V.P. 0,751 0,795 0,778 0,810
V.E.
DATOS
CUADRILLA
OPERARIO PEÓN
0,773 0,794
0,014 0,010
1,811 1,259
0,773 0,794  
                    Fuente             :  Tabla N° 35. 
                Elaboración     :   Propia, 2 014.  
 
 
     
 Tabla N° 58: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo pandereta acanalada  
                      en  aparejo de soga en segunda  jornada  de trabajo del segundo nivel  de 
                      las viviendas  en  construcción  ubicadas  en   los  sectores   Mollepampa,    
                      Nuevo  Cajamarca  y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 - 2014 
 
X
S
C.V.
I.V.P. 0,769 0,947 0,787 0,893
V.E.
DATOS
CUADRILLA
OPERARIO PEÓN
0,858 0,840
0,056 0,033
6,527 3,929
0,858 0,840  
                    Fuente             :  Tabla N° 36. 
                Elaboración     :  Propia, 2 014.  
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Tabla N° 59: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo pandereta acanalada                  
                     en  aparejo  de  canto en primera  jornada de  trabajo del segundo nivel de 
                     las  viviendas   en  construcción  ubicadas  en  los  sectores  Mollepampa, 
                     Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
X
S
C.V.
I.V.P. 1,094 1,234 0,869 0,959
V.E.
0,044 0,028
3,780 3,063
1,164 0,914
DATOS
CUADRILLA
OPERARIO PEÓN
1,164 0,914
 
                       Fuente             :  Tabla N° 37.  
                Elaboración     :  Propia, 2 014.  
 
 
 
Tabla N° 60: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo pandereta acanalada  
                     en  aparejo de canto  en  segunda jornada de trabajo del segundo nivel de 
                     las  viviendas  en  construcción  ubicadas   en  los  sectores   Mollepampa,    
                     Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
X
S
C.V.
I.V.P. 1,117 1,433 0,883 1,055
V.E.
DATOS
CUADRILLA
OPERARIO PEÓN
1,275 0,969
0,099 0,054
7,765 5,573
1,275 0,969  
                         Fuente             :  Tabla N° 38. 
                Elaboración     :  Propia, 2 014.  
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Tabla N° 61: Parámetros  estadísticos de  partida: muros  de  bloques de concreto en  
                  aparejo de soga en primera jornada de trabajo del segundo nivel  de las  
                     viviendas   en   construcción   ubicadas   en  los  sectores   Mollepampa,  
                     Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 - 2014. 
 
X
S
C.V.
I.V.P. 0,658 0,718 0,356 0,460
V.E.
DATOS
CUADRILLA
OPERARIO PEÓN
0,688 0,408
0,012 0,021
1,744 5,147
0,688 0,408  
                           Fuente             :  Tabla N° 39. 
                  Elaboración     :  Propia, 2 014.  
. 
 
 
Tabla N° 62: Parámetros  estadísticos  de partida: muros  de  bloques de concreto en 
                     aparejo  de  soga  en  segunda  jornada de trabajo del segundo nivel  de  
                     las  viviendas  en  construcción ubicadas  en  los  sectores  Mollepampa,    
                     Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 - 2014 
 
X
S
C.V.
I.V.P. 0,744 0,762 0,296 0,584
V.E.
0,001 0,016
0,133 3,636
0,753 0,440
DATOS
CUADRILLA
OPERARIO PEÓN
0,753 0,440
 
                           Fuente             :  Tabla N° 40. 
                  Elaboración     :  Propia, 2 014.  
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Tabla N° 63: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo 
                     de soga en primera jornada de trabajo del tercer nivel  de las viviendas en  
                     construcción  ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca  y      
                     La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
X
S
C.V.
I.V.P. 1,140 1,190 1,182 1,242
V.E.
0,010 0,012
0,858 0,990
1,165 1,212
DATOS
CUADRILLA
OPERARIO PEÓN
1,165 1,212
 
                         Fuente             :  Tabla N° 41. 
                Elaboración     :  Propia, 2 014.  
 
 
 
Tabla N° 64: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo 
                     de  soga  en  segunda jornada de trabajo del tercer nivel  de las viviendas  
                     en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca      
                     y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años  2 013  - 2 014 
 
X
S
C.V.
I.V.P. 1,114 1,436 1,178 1,346
V.E.
DATOS
CUADRILLA
OPERARIO PEÓN
1,275 1,262
0,065 0,034
5,098 2,694
1,275 1,262  
                        Fuente             :  Tabla N° 42. 
                 Elaboración     :  Propia, 2 014.  
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Tabla N° 65: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo pandereta acanalada  
                     en  aparejo de soga  en  primera  jornada de trabajo del tercer nivel  de las  
                     viviendas  en construcción  ubicadas  en los sectores  Mollepampa, Nuevo  
                     Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 
X
S
C.V.
I.V.P. 0,731 0,815 0,789 0,849
V.E.
0,017 0,012
2,199 1,465
0,773 0,819
DATOS
CUADRILLA
OPERARIO PEÓN
0,773 0,819
 
                       Fuente             :  Tabla N° 43.  
                Elaboración     :  Propia, 2 014.  
 
 
    
Tabla N° 66: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo pandereta acanalada 
                     en aparejo  de  soga  en segunda jornada de trabajo del tercer nivel de las  
                     viviendas  en construcción  ubicadas en los sectores  Mollepampa,  Nuevo 
                     Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años  2 013 - 2 014 
 
X
S
C.V.
I.V.P. 0,729 0,943 0,791 0,915
V.E.
DATOS
CUADRILLA
OPERARIO PEÓN
0,836 0,853
0,043 0,025
5,144 2,931
0,836 0,853  
                         Fuente             :  Tabla N° 44. 
                Elaboración     :  Propia, 2 014.  
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E. Cálculo del rendimiento de mano de obra real en Cajamarca y el proporcionado por 
CAPECO. 
 
- Partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo de soga en primera y segunda 
jornada de trabajo del primer nivel  de las viviendas en construcción ubicadas en 
los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca 
años 2 013 - 2 014. 
 
CAPECO: 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
 
Especificaciones: Ladrillo de arcilla 7cm x 12cm x 25cm, junta 1,5 cm y mezcla 
1:5  Cemento - Arena. 
 
Rendimiento: 
- En metros cuadrados:   6,92 m2  en 8 horas - Colocación. 
          19,23 m2  en 8 horas - Acarreo. 
- En Horas hombre     :   
 
Operario:  
 
Peón:    
 
Total: 2,150 H.H. 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
 
)2(
DiariaoducciónPr
HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe

  
 
 
 
 
.H.H156,1
92,6
8x1

.H.H994,0
23,19
8x1
92,6
8x5,0

2m30,9
150,2
)5,11(8
R 


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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 
albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga según CAPECO para 
Lima y Callao es 9,30 m2. 
 
CAJAMARCA:  
Primera Jornada de Trabajo: 
 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
 
Especificaciones: Ladrillo de arcilla 7cm x 12cm x 21cm, junta de 1,86 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
 
Rendimiento: 
- En Horas hombre     :   
 
Operario  : 1,174 H.H/m2  
Peón     : 1,018 H.H/ m2    
 
Total       :  2,192H.H/m2 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas:: 
 
)2(
DiariaoducciónPr
HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe

  
 
 
 
 
Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 
albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga para la primera 
jornada de trabajo en Cajamarca es 9,124 m2. 
 
 
 
2m124,9
192,2
)5,11(8
R 


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Segunda Jornada de Trabajo: 
 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
   
Especificaciones: Ladrillo de arcilla 7cm x 12cm x 21cm, junta de 1,86 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
 
Rendimiento: 
- En Horas hombre:      
 
Operario : 1,254 H.H/m2  
Peón     : 1,051 H.H/m2    
 
Total       :  2,305 H.H/m2 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
 
)2(
DiariaoducciónPr
HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe

  
 
 
  
El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería con 
ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo del 
primer nivel es 8,677mz, inferior al rendimiento obtenido en la primera jornada de 
trabajo en 0,447m2  (4,899 %). 
 
Por lo tanto, el Rendimiento Promedio de mano de obra para la partida muros y 
tabiques de albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga de la 
Primera y Segunda jornada de trabajo del primer nivel de las viviendas en 
construcción ubicadas en los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La 
Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014  es 8,901m2. 
 
2m677,8
305,2
)5,11(8
R 


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- Partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo de cabeza en primera  y segunda 
jornada de trabajo del primer nivel  de las viviendas en construcción ubicadas en los 
sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 
2 013 - 2 014. 
 
CAPECO: 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
 
Especificación: Ladrillo de arcilla 7cm x 12cm x 25cm, junta de 1,5 cm y mezcla 1:5  
Cemento - Arena. 
 
Rendimiento: 
- En metros cuadrados:   5,55 m2  en 8 horas - Colocación. 
                              10,10 m2  en 8 horas - Acarreo. 
 
- En Horas hombre     :  2,954 H.H. 
 
      Operario:     
  
Peón     :     
 
 
Total     :     2,954 H.H. 
     
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
 
)2(
DiariaoducciónPr
HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe

  
 
 
 
Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 
albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de cabeza según CAPECO 
para Lima y Callao es 6,77 m2. 
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CAJAMARCA:  
Primera Jornada de Trabajo: 
 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
 
Especificaciones: Ladrillo de arcilla 7cm x 12cm x 21cm, junta de 1,86 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
 
Rendimiento: 
- En Horas hombre: 
 
Operario: 1,569 H.H. 
Peón     :     1,583 H.H.
 
Total     :   3,152 H.H. 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 
albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de cabeza para la primera 
jornada de trabajo en Cajamarca es 6,345 m2. 
 
Segunda Jornada de Trabajo: 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
   
Especificaciones: Ladrillo de arcilla 7cm x 12cm x 21cm, junta de 1,86 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
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Rendimiento: 
- En Horas hombre:      
 
Operario: 1,662 H.H. 
- 
Peón     :     1,714 H.H.
 
Total     :   3,376 H.H. 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
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El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería con 
ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de cabeza en segunda jornada de trabajo del 
primer nivel es 5,924 m2, inferior al rendimiento obtenido en la primera jornada de 
trabajo en 0,421 m2  (6,635%). 
 
Por lo tanto, el Rendimiento Promedio de mano de obra para la partida muros y 
tabiques de albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de cabeza de la 
Primera y Segunda jornada de trabajo del primer nivel de las viviendas en 
construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La 
Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014  es 6,135 m2. 
 
- Partida: muros de ladrillo pandereta en aparejo de soga en primera y segunda 
jornada de trabajo del primer nivel  de las viviendas en construcción ubicadas en 
los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca 
años 2 013 - 2 014. 
 
CAPECO: 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
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Especificaciones: Ladrillo pandereta de 25cm x 12cm x 10cm, junta de 1,5 cm y 
mezcla de 1:5  Cemento - Arena. 
 
Rendimiento: 
- En metros cuadrados:   10,9 m2  en 8 horas - Colocación. 
           30,3 m2  en 8 horas - Acarreo. 
 
- En Horas hombre     :  1.365 H.H. 
 
Operario :       
 
Peón      :     
 
 
Total      :      1,365 H.H. 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 
albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de soga según CAPECO para Lima y 
Callao es 14,65 m2. 
 
CAJAMARCA:  
Primera Jornada de Trabajo: 
 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
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Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,84 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
 
Rendimiento: 
- En Horas hombre:      
Operario  : 0,773 H.H. 
- 
Peón       :     0,657 H.H.
 
Total       :   1,430 H.H. 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 
albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de soga para la primera jornada de 
trabajo en Cajamarca es 13,986 m2. 
 
Segunda Jornada de Trabajo: 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
 
Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,84 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
 
Rendimiento: 
- En Horas hombre:      
Operario  : 0,858 H.H. 
- 
Peón       :     0,703 H.H.
 
Total       :   1,561 H.H. 
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- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
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
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El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería con 
ladrillo pandereta, en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo del primer 
nivel es 12,812 m2, inferior al rendimiento obtenido en la primera jornada de trabajo 
en 1,174m2  (8,394%). 
 
Por lo tanto, el Rendimiento Promedio de mano de obra para la partida muros y 
tabiques de albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de soga de la Primera y 
Segunda jornada de trabajo del primer nivel de las viviendas en construcción 
ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna,  distrito de 
Cajamarca años 2 013 - 2 014 es 13,399 m2. 
 
- Partida: muros de ladrillo pandereta en aparejo de canto en primera y segunda 
jornada de trabajo del primer nivel  de las viviendas en construcción ubicadas en 
los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca 
años 2 013 - 2 014. 
 
CAPECO: 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
 
Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,84 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
 
Rendimiento: 
- En metros cuadrados:   7,14 m2  en 8 horas - Colocación. 
         35,71 m2  en 8 horas - Acarreo. 
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- En Horas hombre     :  1,904 H.H. 
 
Operario :             
 
Peón      :     
 
 
Total      :       1,904 H.H. 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 
albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de canto según CAPECO para Lima y 
Callao es 10,50 m2. 
 
CAJAMARCA:  
Primera Jornada de Trabajo: 
 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
 
Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,84 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
 
Rendimiento: 
 
- En Horas hombre:      
 
Operario  : 1,164 H.H. 
- 
Peón       :     0,808 H.H.
 
Total       :   1,972 H.H. 
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- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 
albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de canto para la primera jornada de 
trabajo en Cajamarca es 9,828 m2. 
 
Segunda Jornada de Trabajo: 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
   
Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,84 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
 
Rendimiento: 
- En Horas hombre:         
Operario  : 1,275 H.H. 
- 
Peón       :     0,864 H.H.
 
Total       :   2,139 H.H. 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
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El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería con 
ladrillo pandereta, en aparejo de canto en segunda jornada de trabajo del primer 
nivel es 9,350 m2, inferior al rendimiento obtenido en la primera jornada de trabajo 
en 0,792 m2  (7,809%). 
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Por lo tanto, el Rendimiento Promedio de mano de obra para la partida muros y 
tabiques de albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de canto de la Primera y 
Segunda jornada de trabajo del primer nivel de las viviendas en construcción 
ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de 
Cajamarca años 2 013 - 2 014  es 9,746 m2. 
 
- Partida: muros de bloques de concreto en aparejo de soga en primera y segunda 
jornada de trabajo del primer nivel  de las viviendas en construcción ubicadas en 
los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca 
años 2 013 - 2 014. 
 
  
CAPECO: 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
 
Especificaciones: Bloque de concreto  de 10cm x 20cm x 40cm, junta de  1 cm, 
mezcla: 1:5  Cemento - Arena. 
 
Rendimiento: 
- En metros cuadrados:   12 m2 /día (150 bloques/día) – Colocación. 
-  En Horas hombre     :   
Operario :    .H.H667,0
12
8x1
   
Peón      :     .H.H333,0
12
8x5,0

 
Total      :       1 H.H. 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
 
)2(
DiariaoducciónPr
HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe

  
 
                       
2m12
1
)5,01(8
R 


 
 
 
     
ROJAS MONTOYA, ANGHELA MAGALY Pág. 97 
 
          RENDIMIENTO DE  MANO  DE OBRA  EN LA CONSTRUCCIÓN   DE  
           VIVIENDAS   EN EL DISTRITO  DE CAJAMARCA   EN  LA  PARTIDA: 
           CONSTRUCCIÓN   DE   MUROS  Y  TABIQUES   DE   ALBAÑILERÍA 
 
Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 
albañilería con bloques de concreto, en aparejo de soga según CAPECO para Lima 
y Callao es 12m2. 
 
CAJAMARCA:  
Primera Jornada de Trabajo: 
 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn. 
- Acarreo     : 1 Pn. 
 
Especificaciones: Bloques de concreto de  10cm x 20cm x 40cm, junta de  1 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
 
Rendimiento: 
 
- En Horas hombre:      
Operario  : 0,697 H.H/m2 
- 
Peón       :     0,349 H.H./ m2
 
Total       :   1,046 H.H./m2 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 
albañilería con bloques de concreto, en aparejo de soga para la primera jornada de 
trabajo en Cajamarca es 11,472 m2. 
 
Segunda Jornada de Trabajo: 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
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Especificaciones: Bloques de concreto de  10cm x 20cm x 40cm, junta de  1 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
 
Rendimiento: 
- En Horas hombre:      
Operario  : 0,758 H.H. 
- 
Peón       :     0,379 H.H.
 
Total       :   1,137 H.H. 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
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El rendimiento de bloque de concreto, en aparejo de soga en segunda jornada 
de trabajo del primer nivel es 10,554 m2, inferior al rendimiento obtenido en la 
primera jornada de trabajo en 0,918 m2  (8,002 %). 
 
Por lo tanto, el Rendimiento Promedio de mano de obra para la partida muros y 
tabiques de albañilería con bloques de concreto, en aparejo de soga de la Primera y 
Segunda jornada de trabajo del primer nivel de las viviendas en construcción 
ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de 
Cajamarca años 2 013 - 2 014  es  11,013 m2. 
 
- Partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo de soga en primera y segunda 
jornada de trabajo del segundo nivel de las viviendas en construcción ubicadas en 
los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca 
años 2 013 - 2 014. 
 
CAPECO: 
 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
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Especificación: Ladrillo de arcilla 7cm x 12cm x 25cm, junta de 1,5 cm y mezcla 
1:5  Cemento - Arena. 
 
Rendimiento: 
- En metros cuadrados:   6,92 m2  en 8 horas - Colocación. 
         19,23 m2  en 8 horas - Acarreo. 
 
- En Horas hombre     :   
 
Operario: .H.H156,1
92,6
8x1
   
Peón:     .H.H994,0
23,19
8x1
92,6
8x5,0

 
 
Total: 2,150 H.H. 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 
albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga según CAPECO para 
Lima y Callao es 9,30 m2. 
 
CAJAMARCA:  
Primera Jornada de Trabajo: 
 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
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Especificaciones: Ladrillo de arcilla 7cm x 12cm x 21cm, junta de 1,86 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
 
Rendimiento: 
- En Horas hombre     :   
 
Operario : 1,175 H.H.m2  
Peón     : 1,185 H.H./m2
 
Total       : 2,360 H.H. /m2 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 
albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga para la primera 
jornada de trabajo del segundo nivel de las viviendas en construcción ubicadas en  
los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca 
años 2 013 - 2 014  es 8,475 m2. 
 
Segunda Jornada de Trabajo: 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
   
Especificaciones: Ladrillo de arcilla 7cm x 12cm x 21cm, junta de 1,86 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
 
Mezcla:  
1:5  Cemento - Arena. 
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Rendimiento: 
- En Horas hombre:      
Operario : 1,258 H.H./m2  
Peón     : 1,225 H.H./m2    
 
Total       : 2,483 H.H./m2 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
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El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería con 
ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo del 
segundo nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores 
Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 -    
2 014  es 8,055 m2, inferior al rendimiento obtenido en la primera jornada de trabajo 
en 0,420m2  (4,956 %). 
 
Por lo tanto, el Rendimiento Promedio de mano de obra para la partida muros y 
tabiques de albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga de la 
Primera y Segunda jornada de trabajo del segundo nivel de las viviendas en 
construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La 
Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014  es 8,265 m2. 
 
- Partida: muros de ladrillo pandereta en aparejo de soga en primera y segunda 
jornada de trabajo del segundo nivel  de las viviendas en construcción ubicadas 
en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de 
Cajamarca años 2 013 - 2 014 . 
 
CAPECO: 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
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Especificaciones: Ladrillo pandereta de 25cm x 12cm x 10cm, junta 1,5 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
 
Rendimiento: 
- En metros cuadrados:   10,9 m2  en 8 horas - Colocación. 
           30,3 m2  en 8 horas - Acarreo. 
 
- En Horas hombre     :  1.365 H.H. 
 
Operario :     .H.H734,0
9,10
8x1
   
Peón      :     .H.H631,0
3,30
8x1
9,10
8x5,0

 
Total      :      1,365 H.H.. 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
 
)2(
DiariaoducciónPr
HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe

  
 
                        
2m65,14
365,1
)5,11(8
R 


 
 
Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 
albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de soga según CAPECO para Lima y 
Callao es 14,65 m2. 
 
CAJAMARCA:  
Primera Jornada de Trabajo: 
 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
 
Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,84 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
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Rendimiento: 
- En Horas hombre:      
 
Operario  : 0,773 H.H. 
- 
Peón       :     0,794 H.H.
 
Total       :   1,567 H.H. 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
 
)2(
DiariaoducciónPr
HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe

  
 
                      
2m763,12
567,1
)5,11(8
R 


 
 
Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 
albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de soga para la primera jornada de 
trabajo en Cajamarca es 12,763 m2. 
 
Segunda Jornada de Trabajo: 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
   
Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,84 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
 
Rendimiento: 
- En Horas hombre:      
Operario  : 0,858 H.H. 
- 
Peón       :     0,840 H.H.
 
Total       :   1,698 H.H. 
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- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
 
)2(
DiariaoducciónPr
HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe

  
 
                       
2m779,11
698,1
)5,11(8
R 


 
 
El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería con  
ladrillo  pandereta, en  aparejo  de  soga  en  segunda  jornada  de trabajo del  
 
 
segundo nivel es 11,779 m2, inferior al rendimiento obtenido en la primera jornada 
de trabajo en 0,984m2  (7,710%). 
 
Por lo tanto, el Rendimiento Promedio de mano de obra para la partida muros y 
tabiques de albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de soga de la Primera y 
Segunda jornada de trabajo del segundo nivel de las viviendas en construcción 
ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de 
Cajamarca años 2 013 - 2 014  es 12,271 m2. 
 
- Partida: muros de ladrillo pandereta en aparejo de canto en primera y segunda 
jornada de trabajo del segundo nivel  de las viviendas en construcción ubicadas 
en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de 
Cajamarca años 2 013 - 2 014. 
   
CAPECO: 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
 
Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,5 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
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Rendimiento: 
-    En metros cuadrados:   7,14 m2  en 8 horas - Colocación. 
             35,71 m2  en 8 horas - Acarreo. 
 
-    En Horas hombre     :  1,904 H.H. 
 
Operario :    .H.H120,1
14,7
8x1
   
Peón      :     .H.H784,0
71,35
8x1
14,7
8x5,0

 
Total      :       1,904 H.H.. 
 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
 
)2(
DiariaoducciónPr
HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe

  
 
2m50,10
904,1
)5,11(8
R 


 
 
Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 
albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de canto según CAPECO para Lima y 
Callao es 10,50 m2. 
 
CAJAMARCA:  
Primera Jornada de Trabajo: 
 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
 
Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,84 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
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Rendimiento: 
- En Horas hombre:      
Operario  : 1,164 H.H. 
- 
Peón       :     0,914 H.H.
 
Total       :   2,078 H.H. 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
 
)2(
DiariaoducciónPr
HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe

  
 
                       
2m625,9
078,2
)5,11(8
R 


 
 
Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 
albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de canto para la primera jornada de 
trabajo en Cajamarca es 9,625 m2. 
 
 
 
Segunda Jornada de Trabajo: 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
   
Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,84 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
 
Rendimiento: 
 
- En Horas hombre:         
Operario  : 1,275 H.H. 
- 
Peón       :     0,969 H.H.
 
Total       :   2,244 H.H. 
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- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas : 
 
)2(
DiariaoducciónPr
HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe


 
 
 
 
 
El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería con 
ladrillo pandereta, en aparejo de canto en segunda jornada de trabajo del segundo 
nivel es 8,913 m2, inferior al rendimiento obtenido en la primera jornada de trabajo 
en 0,712 m2  (7,397%). 
 
Por lo tanto, el Rendimiento Promedio de mano de obra para la partida muros y 
tabiques de albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de canto de la Primera y 
Segunda jornada de trabajo del segundo nivel de las viviendas en construcción 
ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de 
Cajamarca años 2 013 - 2 014  es 9,269 m2. 
 
- Partida: muros de bloques de concreto en aparejo de soga en primera y segunda 
jornada de trabajo del segundo nivel  de las viviendas en construcción ubicadas 
en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de 
Cajamarca años 2 013 - 2 014.   
 
CAPECO: 
 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
 
Especificaciones: Bloque de concreto  de 10cm x 20cm x 40cm, junta de  1 cm, 
mezcla: 1:5  Cemento - Arena. 
 
 
 
 
2m913,8
244,2
)5,11(8
R 


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Rendimiento: 
- En metros cuadrados:   12 m2 /día (150 bloques/día) – Colocación. 
-  En Horas hombre     :   
Operario :    .H.H667,0
12
8x1
   
Peón      :     .H.H333,0
12
8x5,0

 
Total      :       1 H.H.. 
 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
 
 
)2(
DiariaoducciónPr
HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe


 
      
                               
2m12
1
)5,01(8
R 


 
 
Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 
albañilería con bloques de concreto, en aparejo de soga según CAPECO para Lima 
y Callao es 12m2. 
 
CAJAMARCA:  
Primera Jornada de Trabajo: 
 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn. 
- Acarreo     : 1 Pn. 
 
Especificaciones: bloques de concreto de  10cm x 20cm x 40cm, junta de  1 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
 
Rendimiento: 
- En Horas hombre:      
Operario  : 0,688 H.H/m2 
- 
Peón       :     0,408 H.H./ m2
 
Total       :   1,096 H.H./m2 
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- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
 
)2(
DiariaoducciónPr
HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe

  
 
                       
2m949,10
096,1
)5,01(8
R 


 
 
Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 
albañilería con bloques de concreto, en aparejo de soga para la primera jornada de 
trabajo en Cajamarca es 10,949 m2. 
 
Segunda Jornada de Trabajo: 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
   
Especificaciones: Bloques de concreto de  10cm x 20cm x 40cm, junta de  1 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
 
 
Rendimiento: 
- En Horas hombre:      
Operario  : 0,753 H.H. 
- 
Peón       :     0,440 H.H.
 
Total       :   1,193 H.H. 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
 
)2(
DiariaoducciónPr
HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe

  
 
                       
2m059,10
193,1
)5,01(8
R 


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El rendimiento de bloque de concreto, en aparejo de soga en segunda jornada de 
trabajo del primer nivel es 10,059 m2, inferior al rendimiento obtenido en la primera 
jornada de trabajo en 0,890 m2  (8,123 %). 
 
Por lo tanto, el Rendimiento Promedio de mano de obra para la partida muros y 
tabiques de albañilería con bloques de concreto, en aparejo de soga de la Primera y 
Segunda jornada de trabajo del primer nivel de las viviendas en construcción 
ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de 
Cajamarca años 2 013 - 2 014  es  10,504m2. 
 
- Partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo de soga en primera y segunda 
jornada de trabajo del tercer nivel  de las viviendas en construcción ubicadas en 
en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de 
Cajamarca años 2 013 - 2 014. 
 
   
CAPECO: 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
 
Especificación: Ladrillo de arcilla 7cm x 12cm x 25cm, junta 1,5 cm y mezcla 1:5  
Cemento - Arena. 
 
 
Rendimiento: 
- En metros cuadrados:   6,92 m2  en 8 horas - Colocación. 
                 19,23 m2  en 8 horas - Acarreo. 
- En Horas hombre     :   
 
Operario: .H.H156,1
92,6
8x1
   
Peón:     .H.H994,0
23,19
8x1
92,6
8x5,0

 
Total:       2,150 H.H.. 
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- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
 
)2(
DiariaoducciónPr
HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe

  
 
                       
2m30,9
150,2
)5,11(8
R 


 
 
Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 
albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga según CAPECO para 
Lima y Callao es 9,30 m2. 
 
CAJAMARCA:  
Primera Jornada de Trabajo: 
 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
 
Especificaciones: Ladrillo de arcilla 7cm x 12cm x 21cm, junta de 1,86 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
 
Rendimiento: 
- En Horas hombre     :   
 
Operario : 1,165 H.H.  
Peón     : 1,212 H.H.    
 
Total       : 2,377 H.H. 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
 
)2(
DiariaoducciónPr
HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe

  
                       
2m414,8
377,2
)5,11(8
R 


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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 
albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga para la primera 
jornada de trabajo en Cajamarca es 8,414 m2. 
 
Segunda Jornada de Trabajo: 
 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
   
Especificaciones: Ladrillo de arcilla 7cm x 12cm x 21cm, junta de 1,86 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
 
Rendimiento: 
- En Horas hombre:     
  
Operario : 1,275 H.H./m2  
Peón     : 1,262 H.H./m2    
 
Total       : 2,537H.H./m2 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
 
)2(
DiariaoducciónPr
HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe

  
 
                        
2m883,7
537,2
)5,11(8
R 


 
 
El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería con 
ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo del 
tercer nivel es 7,883 mz, inferior al rendimiento obtenido en la primera jornada de 
trabajo en 0,531m2  (6,311 %). 
 
Por lo tanto, el Rendimiento Promedio de mano de obra para la partida muros y 
tabiques de albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga de la 
Primera    y   Segunda   jornada  de  trabajo  del  tercer  nivel  de  las  viviendas   en  
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construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La 
Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014  es 8,149 m2. 
 
- Partida: muros de ladrillo pandereta en aparejo de soga en primera y segunda 
jornada de trabajo del tercer nivel  de las viviendas en construcción ubicadas en  
los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca 
años 2 013 - 2 014. 
   
CAPECO: 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
 
Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,84 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
 
Rendimiento: 
- En metros cuadrados:   10,9 m2  en 8 horas - Colocación. 
           30,3 m2  en 8 horas - Acarreo. 
 
- En Horas hombre     :  1.365 H.H. 
 
Operario :     .H.H734,0
9,10
8x1
   
Peón      :     .H.H631,0
3,30
8x1
9,10
8x5,0

 
Total      :      1,365 H.H. 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
 
)2(
DiariaoducciónPr
HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe

  
 
                        
2m65,14
365,1
)5,11(8
R 


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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 
albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de soga según CAPECO para Lima y 
Callao es 14,65 m2. 
 
CAJAMARCA:  
Primera Jornada de Trabajo: 
 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
 
Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,84 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
 
Rendimiento: 
- En Horas hombre:      
 
Operario  : 0,773 H.H. 
- 
Peón       :     0,819 H.H.
 
Total       :   1,592 H.H. 
 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
 
)2(
DiariaoducciónPr
HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe

  
 
                        
2m563,12
592,1
)5,11(8
R 


 
 
Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 
albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de soga para la primera jornada de 
trabajo en Cajamarca es 12,592 m2. 
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Segunda Jornada de Trabajo: 
Personal Base: 
- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 
- Acarreo     : 1 Pn 
   
Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,84 cm y 
mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
 
Rendimiento: 
- En Horas hombre:      
Operario  : 0,836 H.H. 
- 
Peón       :     0,853 H.H.
 
Total       :   1,689 H.H. 
 
- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
 
 
)2(
DiariaoducciónPr
HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe

  
 
 
                       
2m841,11
689,1
)5,11(8
R 


 
 
 
El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería con 
ladrillo pandereta, en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo del tercer 
nivel es 11,841 m2, inferior al rendimiento obtenido en la primera jornada de trabajo 
en 0,722 m2  (5,747%). 
 
Por lo tanto, el Rendimiento Promedio de mano de obra para la partida muros y 
tabiques de albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de soga de la Primera y 
Segunda jornada de trabajo del tercer nivel de las viviendas en construcción 
ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de 
Cajamarca años 2 013 - 2 014  es 12,202 m2. 
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F. Comparación del rendimiento de mano de obra en la partida muros y tabiques de 
albañilería obtenidos en Cajamarca y los propuestos por la CAPECO, teniendo en 
cuenta: personal base, especificación,  mezcla y rendimiento. 
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- Partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo de soga del primer nivel  de las 
viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 
Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014. 
   
 
 
Como podemos observar en el gráfico, el rendimiento de mano de obra para la 
partida muros y tabiques de albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo 
de soga en la ciudad de Cajamarca es inferior al dado por la CAPECO para Lima 
y Callao en 0,399m2 (4,29%). 
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Gráfico N° 01: Partida Construcción de Muros y Tabiques de 
Albañilería con ladrillo de arcilla corriente en aparejo de soga 
primer nivel 
100% 95,71% 
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- Partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo de cabeza del primer nivel  de las 
viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 
Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014.   
 
 
 
El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería 
con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de cabeza en la ciudad de Cajamarca 
es inferior al dado por la CAPECO para Lima y Callao en 0,635 m2 (9,38%). 
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Gráfico N° 02: Partida Construcción de Muros y Tabiques de 
Albañilería con ladrilo de arcilla corriente  en aparejo de 
cabeza primer nivel 
100% 90,62% 
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- Partida: muros de ladrillo pandereta en aparejo de soga del primer nivel  de las 
viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 
Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014.   
 
 
 
El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería 
con ladrillo pandereta, en aparejo de soga en la ciudad de Cajamarca es inferior 
al dado por la CAPECO para Lima y Callao en 1,251m2 (8,54%). 
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Gráfico N° 03: Partida Construcción de Muros y Tabiques de 
Albañilería con ladrillo pandereta en aparejo de soga  
primer nivel 
100% 91,46% 
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- Partida: muros de ladrillo pandereta en aparejo de canto del primer nivel  de las 
viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 
Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014.   
 
 
 
El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería 
con ladrillo pandereta, en aparejo de canto en la ciudad de Cajamarca es inferior 
al dado por la CAPECO para Lima y Callao en 0,754m2 (7,18%). 
 
 
 
0
2
4
6
8
10
12
LIMA-CALLAO (CAPECO)
CAJAMARCA
10,50 
9,746 
R
e
n
d
im
ie
n
to
 d
e
 M
a
n
o
 d
e
 O
b
ra
 (
m
2
/d
ía
) 
Lugares 
Gráfico N° 04: Partida de Construcción de Muros y Tabiques 
de Albañilería con ladrillo pandereta en aparejo de canto  
primer nivel 
100% 92,82% 
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- Partida: muros de bloques de concreto en aparejo de soga del primer nivel de las 
viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 
Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014.   
 
 
 
El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería 
con bloques de concreto, en aparejo de soga en la ciudad de Cajamarca es 
inferior al dado por la CAPECO para Lima y Callao en 0,987 m2 (8,22%). 
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Gráfico N° 05: Partida Construcción de Muros y Taiques de 
Albañilería con bloques de concreto en aparejo de  
soga primer nivel 
100% 91,78% 
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Partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo de soga del segundo nivel  de las 
viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 
Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014.   
 
 
 
 
El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería 
con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga en la ciudad de Cajamarca es 
inferior al dado por la CAPECO para Lima y Callao en 1,035 m2 (11,13 %). 
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Gráfico N° 06: Partida Construcción de Muros y Tabiques de 
Albañilería con ladrillo de arcilla corriente en  
aparejo de soga segundo nivel 
100% 88,87% 
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- Partida: muros de ladrillo pandereta en aparejo de soga del segundo nivel  de las 
viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 
Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014.   
 
 
 
 
El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería 
con ladrillo pandereta, en aparejo de soga en la ciudad de Cajamarca es inferior 
al dado por la CAPECO para Lima y Callao en 2,379 m2 (16,24%). 
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Gráfico N° 07: Partida Construcción de Muros y Tabiques de 
Albañilería con ladrillo pandereta en aparejo de soga 
segundo nivel 
100% 83,76% 
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- Partida: muros de ladrillo pandereta en aparejo de canto del segundo nivel  de 
las viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 
Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014.   
 
 
 
 
El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería 
con ladrillo pandereta, en aparejo de canto en la ciudad de Cajamarca es inferior 
al dado por la CAPECO para Lima y Callao en 1,231 m2 (11,72%). 
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Gráfico N° 08: Partida Construcción de Muros y Tabiques de 
Albañilería con ladrillo pandereta en aparejo de  
canto segundo nivel 
100% 88,28% 
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- Partida: muros de bloques de concreto en aparejo de canto del segundo nivel de 
las viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 
Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014.   
 
 
 
 
El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería 
con bloques de concreto, en aparejo de canto en la ciudad de Cajamarca es 
inferior al dado por la CAPECO para Lima y Callao en 1,496 m2 (12,47%). 
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Gráfico N° 09: Partida Construcción de Muros y Tabiques de 
Albañilería con bloques de concreto en aparejo de soga 
segundo nivel 
100% 87,53% 
Lugares 
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- Partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo de soga del tercer nivel  de las 
viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 
Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014.   
 
 
 
El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería 
con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga en la ciudad de Cajamarca es 
inferior al dado por la CAPECO para Lima y Callao en 1,151 m2 (12,38%). 
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Gráfico N° 10: Partida Construcción de Muros y Tabiques de 
Albañilería con ladrilo de arcilla corriente en aparejo de soga 
tercer nivel 
100% 87,62% 
     
ROJAS MONTOYA, ANGHELA MAGALY Pág. 127 
 
          RENDIMIENTO DE  MANO  DE OBRA  EN LA CONSTRUCCIÓN   DE  
           VIVIENDAS   EN EL DISTRITO  DE CAJAMARCA   EN  LA  PARTIDA: 
           CONSTRUCCIÓN   DE   MUROS  Y  TABIQUES   DE   ALBAÑILERÍA 
 
- Partida: muros de ladrillo pandereta en aparejo de soga del tercer nivel  de las 
viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 
Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014.   
 
 
 
En el gráfico N° 11 podemos observar que el rendimiento de mano de obra para 
la partida muros y tabiques de albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de 
soga en la ciudad de Cajamarca es inferior al dado por la CAPECO para Lima y 
Callao en 2,448 m2 (16,71%). 
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Gráfico N° 11 : Partida Construcción de Muros y Tabiques 
de Albañilería con ladrillo pandereta en aparejo de soga 
tercer nivel 
100% 83,29% 
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En el gráfico N° 12 podemos observar que el rendimiento de mano de obra en 
la partida construcción de muros y tabiques de albañilería con ladrillo de arcilla 
corriente en aparejo de soga en el segundo y tercer nivel es inferior en 6,84%  
y 8,09% respectivamente con respecto al primer nivel, debido al tiempo 
adicional que se considera para el acarreo de materiales: agregado fino, 
unidades de albañilería y cemento al segundo y tercer nivel. Además, estos 
valores son inferiores a los proporcionados por CAPECO. 
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Gráfico N° 12: Partida Construcción de Muros y Tabiques de 
Albañilería con ladrillo de arcilla corriente en aparejo de 
soga  2013 - 2014 
LIMA-CALLAO (CAPECO) CAJAMARCA
Primero Segundo Tercero 
100% 87,62% 88,87% 95,71% 
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En el gráfico N° 13 podemos observar que el rendimiento de mano de obra en 
la partida construcción de muros y tabiques de albañilería con ladrillo pandereta 
en aparejo de soga en el segundo y tercer nivel es inferior en 7,70%  y 8,17% 
respectivamente con respecto al primer nivel, debido al tiempo adicional que se 
considera para el acarreo de materiales: agregado fino, unidades de albañilería 
y cemento al segundo y tercer nivel. Además, estos valores son inferiores a los 
proporcionados por CAPECO. 
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Gráfico N° 13: Partida Construcción de Muros y Tabiques 
de Albañilería con ladrillo pandereta en aparejo de soga 
2013 - 2014 
LIMA-CALLAO (CAPECO) CAJAMARCA
100% 83,29% 83,76% 91,46% 
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En el gráfico N° 14 podemos observar que el rendimiento de mano de obra en 
la partida construcción de muros y tabiques de albañilería con ladrillo pandereta 
en aparejo de canto en el segundo nivel es inferior en 4,54%  con respecto al 
primer nivel, debido al tiempo adicional que se considera para el acarreo de 
materiales: agregado fino, unidades de albañilería y cemento al segundo y 
tercer nivel. Además, estos valores son inferiores a los proporcionados por 
CAPECO. 
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Gráfico N° 14: Partida Construcción de Muros y Tabiques 
de Albañilería con ladrillo pandereta en aparejo  de canto 
2013 - 2014 
LIMA-CALLAO (CAPECO) CAJAMARCA
100% 88,28% 92,82% 
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En el gráfico N° 15 podemos observar que el rendimiento de mano de obra en 
la partida construcción de muros y tabiques de albañilería con bloques de 
concreto en aparejo de soga en el segundo nivel es inferior en 4,25%  con 
respecto al primer nivel, debido al tiempo adicional que se considera para el 
acarreo de materiales: agregado fino, unidades de albañilería y cemento al 
segundo y tercer nivel. Además, estos valores son inferiores a los 
proporcionados por CAPECO. 
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Gráfico N° 15: Partida Construcción de Muros y Tabiques 
de Albañilería con bloques de concreto en aparejo  
de soga 2013 - 2014 
LIMA-CALLAO (CAPECO) CAJAMARCA
100% 87,53% 91,78% 
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CAPÍTULO 7.  DISCUSIÓN 
 
Los rendimientos de mano de obra obtenidos en el estudio de campo son los promedios 
del conjunto de valores obtenidos y se encuentran dentro de los límites del  Intervalo del 
Verdadero Promedio (I.V.P.). 
Los valores obtenidos en los coeficientes de variación en las diferentes partidas objetos 
de estudio del Operario y Peón son inferiores a 10%. Por lo tanto, la media aritmética 
del coeficiente de aporte de mano de obra del operario y peón son altamente precisas. 
En el cálculo del rendimiento de mano de obra en la construcción de viviendas  en el 
distrito de Cajamarca en la partida: Construcción de muros y tabiques  de albañilería  se 
ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones: materiales puestos en piso, la 
verticalidad de los muros fueron controlados de forma tradicional, utilizando plomada y 
cordel, el acarreo de agregado fino al segundo y tercer nivel se hizo utilizando baldes y 
sacos, ascendiendo por escaleras de madera o gradas de concreto, las unidades de 
albañilería fueron trasladadas al segundo y tercer nivel utilizando cadenas humanas y el 
cemento se trasladó a niveles superiores sobre el hombro. Las herramientas utilizadas 
fueron: bateas, badilejo, plomada, cordel, martillo, carretillas o boogies, wincha, cincel, 
nivel, baldes, sacos, manguera, etc. El horario laboral normal en las obras fue de 48 
horas semanales,  8,5 horas de lunes a viernes y 5,5 horas el día sábado. 
 
El rendimiento de mano de obra en las partidas analizadas varía de acuerdo a la calidad 
de trabajo realizado, tipo de unidad de albañilería, forma de muros, tipo de aparejo y 
condiciones climáticas. 
 
El 70,37% de obras observadas no cuentan con planos y el 92,59% no tienen asistencia 
técnica. 
 
La edad y experiencia laboral promedio del operario es 35 años y 9,8 años 
respectivamente y del peón 25 años de edad y 2,75 años de experiencia laboral. 
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Los resultados obtenidos en rendimiento de mano de obra en las diferentes partidas 
objeto de estudio son inferiores a los proporcionados por  CAPECO para la ciudad de 
Lima y Callao. Por lo tanto, estos valores están alejados de nuestra realidad y no nos 
permiten una formulación razonable de los análisis de precios unitarios y por ende una 
presentación eficiente de presupuestos en las obras que se ejecuten en el distrito de 
Cajamarca. 
 
Es importante que en todas las regiones de nuestro país se brinde una especial 
atención a los rendimientos de mano de obra para la construcción, ya que en la 
planificación de cualquier proyecto de construcción deberán estar definidos los 
rendimientos de los trabajadores, para que sea posible planificar en qué duración y a 
qué costo podrá realizarse una actividad.  
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CONCLUSIONES 
 
 
1. Se ha verificado la validez de la hipótesis formulada, así como se ha cumplido con 
el objetivo planteado en la investigación. 
 
2. El rendimiento de mano de obra en la construcción de viviendas, partida muros y 
tabiques de albañilería en los diferentes tipos de aparejo objetos de estudio en el 
distrito de Cajamarca, considerando las mismas cuadrillas, es inferior que la 
considerada por la Cámara Peruana de la Construcción en los siguientes 
porcentajes: 
 
- Partida Construcción de Muros y Tabiques de Albañilería con ladrillo de arcilla 
corriente en aparejo de soga: 4,29 %. 
 
- Partida Construcción de Muros y Tabiques de Albañilería con ladrillo de arcilla 
corriente en aparejo de cabeza: 9,38 %. 
 
- Partida Construcción de Muros y Tabiques de Albañilería con ladrillo pandereta 
en aparejo de soga: 8,54 %. 
 
- Partida Construcción de Muros y Tabiques de Albañilería con ladrillo pandereta 
en aparejo de canto: 7,18 %. 
 
- Partida Construcción de Muros y Tabiques de Albañilería con bloques de 
concreto en aparejo de soga: 8,22 %. 
 
3. En el sector de construcción, especialmente en nuestra ciudad de Cajamarca, se 
observa una marcada tendencia a construir viviendas unifamiliares sin la 
colaboración de profesionales en la materia que garanticen la optimización  de los 
procesos constructivos lo que representa el  92,59 %. 
 
4. La falta de supervisión de los trabajadores y tecnología (92,59%), interrupciones del 
trabajo por motivos que no dependen del trabajo en sí, poca capacitación de la 
mano de obra, trabajos lentos (100%). Así como clima y condiciones adversas en la 
obra disminuyen el rendimiento de mano de obra en las partidas analizadas en el 
distrito de Cajamarca. 
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RECOMENDACIONES. 
 
 
1. Considerar la información referente al rendimiento de mano de obra en la partida de 
muros y tabiques de albañilería en la construcción de viviendas en el distrito de 
Cajamarca determinada en esta investigación al realizar análisis de costos y 
presupuestos. 
 
2. Para optimizar el rendimiento de mano de obra en Cajamarca en las partidas 
estudiadas, se debe sensibilizar a los trabajadores a participar frecuentemente en 
capacitaciones que les permitan conocer nuevos procedimientos constructivos y 
adquirir mayor destreza en el desarrollo de sus actividades constructivas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
ROJAS MONTOYA, ANGHELA MAGALY Pág. 136 
 
          RENDIMIENTO DE  MANO  DE OBRA  EN LA CONSTRUCCIÓN   DE  
           VIVIENDAS   EN EL DISTRITO  DE CAJAMARCA   EN  LA  PARTIDA: 
           CONSTRUCCIÓN   DE   MUROS  Y  TABIQUES   DE   ALBAÑILERÍA 
 
 
 
REFERENCIAS 
 
 
- Amorós Delgado, J. O. (2007). Estudio de los rendimientos de la mano de obra y 
su productividad en las edificaciones de la UNC – AÑO 2007”. Tesis en 
Ingeniería Civil Escuela de Post Grado U.N.C. Cajamarca, Perú. 
 
- Botero Botero, L. F. (2002). Análisis de rendimientos y consumos de mano de 
obra en actividades de construcción. Revista Universidad EAFIT. V 128 fasc. 
Colombia, 11-14.  
 
- Cano Antonio, D. G. (2000). Rendimientos y consumos de mano de obra. 
Medellín: SENA-CAMACOL.  
 
- CAPECO (2012). Reglamento Nacional de Edificaciones. Lima, Perú.  
 
- Oficina Internacional del Trabajo (2003). Manual de rendimientos mínimos y 
promedios de mano de obra en  Lima. 
 
- Paz Ancajima, M. - CAPECO (2008). Régimen Laboral en Construcción Civil.  
Lima, Perú. 
 
- Ramos Salazar, J. - CAPECO (2003). Costos y presupuestos en edificación. 
Octava Ed.  Lima, Perú. 
 
- Talavera Rojas, A. W. (2005). Rendimiento de mano de obra en edificaciones 
para la ciudad de Trujillo. Tesis en Ingeniería Civil U.N.C. Cajamarca, Perú. 
 
- Villón Béjar, M. (2005). Hidrología Estadística. Tercera Ed. Lima, Perú: Villón. 
 
- Yépez Peralta, L. A. (1990). Rendimiento de mano de obra en edificaciones en 
construcción civil en la ciudad de Cajamarca. Tesis en Ingeniería Civil UNC. 
Cajamarca, Perú. 
 
 
 
 
     
ROJAS MONTOYA, ANGHELA MAGALY Pág. 137 
 
          RENDIMIENTO DE  MANO  DE OBRA  EN LA CONSTRUCCIÓN   DE  
           VIVIENDAS   EN EL DISTRITO  DE CAJAMARCA   EN  LA  PARTIDA: 
           CONSTRUCCIÓN   DE   MUROS  Y  TABIQUES   DE   ALBAÑILERÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ROJAS MONTOYA, ANGHELA MAGALY Pag. 138 
 
          RENDIMIENTO DE  MANO  DE OBRA  EN LA CONSTRUCCIÓN   DE  
           VIVIENDAS   EN EL DISTRITO  DE CAJAMARCA   EN  LA  PARTIDA: 
           CONSTRUCCIÓN   DE   MUROS  Y  TABIQUES   DE   ALBAÑILERÍA 
Tabla N° 67: Tabla Comparativa de Rendimientos de mano de obra por partidas investigadas 
 
CAPECO (m
2
) CAJAMARCA (m
2
)
Muros de ladrillo de
arcilla en aparejo de
soga. 
9,300 8,901
Muros de ladrillo de
arcilla en aparejo de
cabeza.
6,770 6,135
Muros de ladrillo
pandereta en
aparejo de soga.
14,650 13,399
Muros de ladrillo
pandereta en
aparejo de canto.
10,500 9,746
Muros de bloques
de concreto en
aparejo de soga.
Rendimiento de Mano de  Obra
Partida Factores Propuesta
12,000 11,013
 
Trabajos  Contributorios: 
 
- Aprovisionamiento de 
materiales. 
- Limpieza en frentes de 
trabajo. 
Trabajos no Contributorios: 
 
- Poca capacitación de la mano 
de obra. 
- Uso de procedimientos 
constructivos  tradicionales. 
- Falta de supervisión de los 
trabajadores. 
- Interrupciones del trabajo por 
motivos que no dependen del 
trabajo en sí. 
- Trabajos lentos. 
- Trabajos rehechos. 
- Que entidades públicas suscriban convenios con 
SENCICO para brindar capacitación permanente a los 
trabajadores de construcción civil de tal manera que 
Cajamarca cuente con trabajadores calificados y 
actualizados en las últimas técnicas de construcción 
civil. 
 
- En la  ejecución de toda obra de construcción civil 
debe existir un ingeniero civil que  trabaje en equipo 
con la cuadrilla para garantizar la eficiencia en los 
trabajos ejecutados y alcanzar las metas trazadas. 
 
 
- Sensibilizar a los trabajadores de construcción civil   
acerca del trabajo productivo para reducir o eliminar 
pérdidas (trabajos contributorios y no contributorios).  
 
Fuente: Resultados de investigación de tesista. 
Elaboración Propia, 2014. 
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TABLA N° 68: DISTRIBUCIÓN ACUMULATIVA DE LA FUNCIÓN  
“ T ” DE STUDENT 
 
R 0,8 0,85 0,9 0,95 0,975 0,995
1 1,376 1,963 3,078 6,314 12,706 63,657
2 1,061 1,386 1,886 2,920 4,303 9,925
3 0,978 1,250 1,638 2,353 3,182 5,841
4 0,941 1,190 1,533 2,132 2,776 4,604
5 0,920 1,156 1,476 2,015 2,571 4,032
6 0,906 1,134 1,440 1,943 2,447 3,707
7 0,896 1,119 1,415 1,895 2,365 3,499
8 0,889 1,108 1,397 1,860 2,306 3,355
9 0,883 1,100 1,383 1,833 2,262 3,250
10 0,879 1,093 1,372 1,812 2,228 3,169
11 0,876 1,088 1,363 1,796 2,201 3,106
12 0,873 1,083 1,356 1,782 2,179 3,055
13 0,870 1,079 1,350 1,771 2,160 3,012
14 0,868 1,076 1,345 1,761 2,145 2,977
15 0,866 1,074 1,341 1,753 2,131 2,947
16 0,866 1,071 1,337 1,746 2,120 2,921
17 0,863 1,069 1,333 1,740 2,110 2,898
18 0,862 1,067 1,330 1,734 2,101 2,878
19 0,861 1,066 1,328 1,729 2,093 2,861
20 0,860 1,064 1,325 1,725 2,086 2,845
21 0,859 1,063 1,323 1,721 2,080 2,831
22 0,858 1,061 1,321 1,717 2,074 2,819
23 0,858 1,060 1,319 1,714 2,069 2,807
24 0,857 1,059 1,318 1,711 2,064 2,797
25 0,856 1,058 1,316 1,708 2,060 2,787
26 0,856 1,058 1,315 1,706 2,056 2,779
27 0,855 1,057 1,314 1,703 2,052 2,771
28 0,855 1,056 1,313 1,701 2,048 2,763  
      
     Fuente: Villón, 2005. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
Código Tiempo
de Colocación
Obra Si No Si No Soga Cabeza Canto Largo(m) Alto (m) m
2
Und. m
2
Muro / TabiquePlanos Técnica Aparejo Acarreo
Rendimiento
Op. Of. Pe. (Horas)
Tipo de Tiene Tiene Asistencia Dimensiones  del Cuadrilla
Elaboración: Propia, 2014. 
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Cálculo del Volumen de Mezcla en m3 por m2 de muro de ladrillo corriente en aparejo 
de soga. 
 
Código de construcción C01A-C01B-C01C: 
 
Dimensiones: 
Largo del ladrillo colocado : 20,58 cm 
Ancho del ladrillo colocado: 11,59 cm 
Alto del ladrillo colocado    :  6,87 cm 
Espesor de la junta         :       2cm 
  
)9(LxnVV mM   
Donde: 
 
VM : Volumen de mezcla en m
3 / m2 de muro. 
Vm : Volumen del muro en un m
2. 
n    : Número de ladrillos por m2.  
L    : Volumen de un ladrillo (m3) 
 
*    Volumen del muro en m2 : 
 
espesorxaltoxoarglVm   
 
                                                
 
*     Número de ladrillos por m2 : 
 
)10(
)JH()JL(
1
c

  
 
Donde: 
 
L   : Longitud de ladrillo colocado (m). 
J   :Espesor de la junta (m). 
H   :Altura del ladrillo colocado (m). 
c   :Cantidad de ladrillos (unid/m2). 
 
 
3
m m116,0m116,0xm1xm1V 
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ladrillos50ladrillos717,49
)02,0069,0()02,0206,0(
1
c 

  
 
*     Volumen de un ladrillo: 
 
L= largo  x  ancho  x  alto 
 
L = 0,206 x 0,116 x 0,069 = 0,00165 m3. 
 
Por lo tanto, el volumen de mezcla en m3 por m2 de muro de ladrillo de arcilla corriente 
en aparejo de soga es: 
 
23
M m/m034,000165,0x50116,0V   
 
Código de la Construcción C04A:  
 
*    Número de ladrillos por m2: 
Dimensiones de
Ladrillo colocado
Largo                       (L) 21,50 0,215
Ancho                      (A) 12,00 0,120
Alto                          (H) 7,40 0,074
Espesor de junta     (J) 1,80 0,018
c  = 47 ladrillos
cm m
)10(
)JH()JL(
1
c


 
0,12 m
3
Largo   : 1 m
Alto      : 1 m
Ancho  : 0,12 m
*     Volumen de un ladrillo: 0,00191 m
3
Volumen de Mezcla:
                        VM       = 0,030 m
3/m2
*    Volumen de muro:
)9(LxnVV mM 
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Código de la Construcción C07A: 
 
*    Número de ladrillos por m2: 
 
Código de la Construcción C08A: 
 
*    Número de ladrillos por m2: 
Dimensiones de
Ladrillo colocado
Largo                       (L) 20,58 0,206
Ancho                      (A) 11,59 0,116
Alto                          (H) 6,87 0,069
Espesor de junta     (J) 2,00 0,020
c  = 50 ladrillos
0,116 m
3
cm m
*    Volumen de muro:
)10(
)JH()JL(
1
c


 
 
 
Dimensiones de
Ladrillo colocado
Largo                       (L) 21,00 0,210
Ancho                      (A) 11,79 0,1179
Alto                          (H) 7,00 0,070
Espesor de junta     (J) 2,00 0,020
c  = 48 ladrillos
0,118 m
3
Largo   : 1 m
Alto      : 1 m
Ancho  : 0,118 m
*     Volumen de un ladrillo: 0,00173 m
3
Volumen de Mezcla:
                        VM       = 0,035 m
3/m2
cm m
*    Volumen de muro:
)9(LxnVV mM 
)10(
)JH()JL(
1
c


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Largo   : 1 m
Alto      : 1 m
Ancho  : 0,116 m
*     Volumen de un ladrillo: m
3
Volumen de Mezcla:
                                 VM = 0,034 m
3/m2
0,0016458
)9(LxnVV mM 
 
Código de la Construcción C09A-C09B: 
 
*   Número de ladrillos por m2: 
 
         
Dimensiones de
ladrillo colocado
Largo                       (L) 21,03 0,210
Ancho                      (A) 11,85 0,119
Alto                          (H) 7,09 0,071
Espesor de junta     (J) 1,50 0,015
c  = 52 ladrillos
cm m
)10(
)JH()JL(
1
c


 
c  = 52 ladrillos
0,119 m
3
Largo   : 1 m
Alto      : 1 m
Ancho  : 0,119 m
*    Volumen de muro:
*     Volumen de un ladrillo: 0,001774 m
3
Volumen de Mezcla:
0,027 m
3/m2                           VM   =
)9(LxnVV mM 
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Cálculo del Volumen de Mezcla en m3 por m2 de muro de ladrillo pandereta acanalada 
en aparejo de soga. 
 
Código de construcción C10A-C10B-C10C: 
 
Dimensiones: 
Largo del ladrillo colocado  :   22 cm 
Ancho del ladrillo colocado :    11cm 
Alto del ladrillo colocado     :    9 cm 
Espesor de la junta          :     2cm 
 
)9(LxnVV mM   
Donde: 
VM : Volumen de mezcla en m
3 por m2 de muro. 
Vm : Volumen del muro en un m
2. 
n    : Número de ladrillos por m2.  
L    : Volumen de un ladrillo (m3) 
 
*    Volumen del muro en m2 : 
 
 
 
                                                
3
m m11,0m11,0xm1xm1V   
 
 
*    Número de ladrillos por m2 : 
 
)10(
)JH()JL(
1
c

  
Donde: 
 
L   : Longitud de ladrillo colocado (m). 
J   :Espesor de la junta (m). 
H   :Altura del ladrillo colocado (m). 
c   :Cantidad de ladrillos (unid/m2). 
 
.ladrillos38ladrillos879,37
)02,009,0)(02,022,0(
1
c 

  
 
espesorxaltoxoarglVm 
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*     Volumen de un ladrillo: 
L= largo x ancho x alto 
L = 0,22 x 0,11 x 0,09 = 0,002178 m3. 
 
Por lo tanto, el volumen de mezcla en m3 por m2 de muro de ladrillo pandereta 
acanalada en aparejo de soga es: 
 
2323
M m/m027,0m/m027236.0002178,0x3811,0V   
 
Código de construcción C11A: 
 
*    Número de ladrillos por m2: 
 
c  = 38 ladrillos
0,114 m
3
Largo   : 1 m
Alto      : 1 m
Ancho  : 0,114 m
*     Volumen de un ladrillo: 0,00232 m
3
Volumen de Mezcla:
                             VM   = 0,026 m
3/m2
*    Volumen de muro:
)9(LxnVV mM 
 
 
 
 
Dimensiones de
Ladrillo colocado
Largo                       (L) 22,60 0,226
Ancho                      (A) 11,40 0,114
Alto                          (H) 9,00 0,090
Espesor de junta     (J) 1,80 0,018
c  = 38 ladrillos
cm m
)10(
)JH()JL(
1
c


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Cálculo del Volumen de Mezcla en m3 por m2 de muro de ladrillo pandereta acanalada 
en aparejo de canto. 
 
Código de construcción C8B: 
 
Dimensiones: 
Largo del ladrillo colocado  :  21,3 cm 
Ancho del ladrillo colocado :   9,0 cm 
Alto del ladrillo colocado    :  11,1 cm 
Espesor de la junta         :    1,5cm 
 
)9(LxnVV mM   
 
Donde: 
VM : Volumen de mezcla en m
3 por m2 de muro. 
Vm : Volumen del muro en un m
2. 
n    : Número de ladrillos por m2.  
L    : Volumen de un ladrillo (m3) 
 
*    Volumen del muro en m2 : 
 
 
 
 
                   
 
 
*    Número de ladrillos por m2 : 
 
 
)10(
)JH()JL(
1
c

  
Donde: 
 
L   : Longitud de ladrillo colocado (m). 
J   :Espesor de la junta (m). 
H   :Altura del ladrillo colocado (m). 
c   :Cantidad de ladrillos (unid/m2). 
 
 
espesorxaltoxoarglVm 
3
m m09,009,0xm1xm1V 
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.ladrillos35ladrillos809245,34
)015,0111,0()015,0213,0(
1
c 

  
 
*     Volumen de un ladrillo: 
 
L= largo x ancho x alto 
 
L = 0,213 x 0,111 x 0,09 = 0,00212787 m3. 
 
Por lo tanto, el volumen de mezcla en m3 por m2 de muro de ladrillo pandereta 
acanalada en aparejo de canto es: 
 
2323
M m/m016,0m/m01552455,000212787,0x3509,0V   
 
Código de construcción C11B: 
 
*    Número de ladrillos por m2: 
Dimensiones de
Ladrillo colocado
Largo                       (L) 22,6 0,226
Ancho                      (A) 9,00 0,090
Alto                          (H) 11,4 0,114
Espesor de junta     (J) 2,00 0,020
c  = 30 ladrillos
cm m
)10(
)JH()JL(
1
c


0,09 m
3
Largo   : 1 m
Alto      : 1 m
Ancho  : 0,09 m
*     Volumen de un ladrillo: 0,00232 m
3
Volumen de Mezcla:
                                 VM = 0,020 m
3/m2
*    Volumen de muro:
)9(LxnVV mM 
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Código de construcción C12A-C12B: 
 
*    Número de ladrillos por m2: 
 
Dimensiones de
Ladrillo colocado
Largo                       (L) 22,00 0,220
Ancho                      (A) 9,00 0,090
Alto                          (H) 11,00 0,110
Espesor de junta     (J) 1,90 0,019
c  = 32 ladrillos
0,090 m
3
Largo   : 1 m
Alto      : 1 m
Ancho  : 0,090 m
*     Volumen de un ladrillo: m
3
Volumen de Mezcla:
                                 VM = 0,020 m
3/m2
cm m
*    Volumen de muro:
0,0021780
)10(
)JH()JL(
1
c


)9(LxnVV mM 
 
Cálculo del Volumen de Mezcla en m3 por m2 de muro de bloque de concreto en 
aparejo de soga 
 
Código de construcción C13A: 
 
Dimensiones: 
Largo de bloque colocado  :    39 cm 
Ancho de bloque colocado :    10cm 
Alto de bloque colocado     :   20 cm 
Espesor de la junta            :   1cm 
 
)9(LxnVV mM   
Donde: 
 
VM : Volumen de mezcla en m
3 por m2 de muro. 
Vm : Volumen del muro en un m
2. 
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n    : Número de bloques por m2.  
L    : Volumen de un bloque (m3) 
 
*    Volumen del muro en 1 m2 : 
 
 
      
             
 
 
*    Número de bloques por m2 : 
 
)10(
)JH()JL(
1
c

  
Donde: 
 
L   : Longitud de bloque colocado (m). 
J   :Espesor de la junta (m). 
H   :Altura de bloque colocado (m). 
c   :Cantidad de bloques (unid/m2). 
 
bloques12bloques904761,11
)01,020,0()01,039,0(
1
c 

  
 
 
*     Volumen de un bloque: 
 
L= largo x ancho x alto 
 
L = 0,39 x 0,20 x 0,10 = 0,0078 m3. 
 
Por lo tanto, el volumen de mezcla en m3 por m2 de muro de bloque  en aparejo de 
soga es: 
 
2323
M m/m006,0m/m0064,00078,0x1210,0V   
 
 
 
 
espesorxaltoxoarglVm 
3
m m10,010,0xm1xm1V 
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Código de construcción C14A: 
 
*    Número de bloques por m2: 
Dimensiones de
bloque colocado
Largo                       (L) 40,00 0,400
Ancho                      (A) 10,00 0,100
Alto                          (H) 20,00 0,200
Espesor de junta     (J) 1,40 0,014
c  = 11 bloques
0,100 m
3
Largo   : 1 m
Alto      : 1 m
Ancho  : 0,100 m
*     Volumen de un bloque: m
3
Volumen de Mezcla:
                                 VM = 0,012 m
3/m2
cm m
*    Volumen de muro:
0,0080
)10(
)JH()JL(
1
c


)9(LxnVV mM 
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Cálculo de los intervalos verdaderos promedios de las cuadrillas que conformaron las 
partidas analizadas
 
 
- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de 
ladrillo de arcilla en aparejo de soga en primera jornada de trabajo del primer nivel 
de las  viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 
Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 – 2014. 
 
El intervalo verdadero promedio del operario se obtuvo de la siguiente expresión:
 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
Donde: 
  
X:         1,174 
S:         0,018 
n:      24  (número de elementos que conforman la muestra de muros en     
aparejo de soga). 
El valor de t 0,975(n-1)  = 2,069  se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de la 
función  “T” de Student.        
 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 







24
018,0
x069,2174,1;
24
018,0
x069,2174,1  
  
 [1,166 : 1,182] 
 
El Valor elegido del  operario es: 1,174 = (1,166+1,182)/2. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0    
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Donde : 
            X:    1,018 
 S:    0,013 
n:    24 (número de elementos que conforman la muestra de muros en     
aparejo de soga). 
El valor de t 0,975(n-1) = 2,069 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de la 
función  “T” de Student.        
 







24
013,0
x069,2018,1;
24
013,0
x069,2018,1  
 
 [1,013: 1,023] 
 
El valor elegido del peón es: 1,018.=(1,013+1,023)/2 
 
- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de 
ladrillo de arcilla en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo del primer nivel  
de las viviendas en construcción ubicadas los sectores Mollepampa, Nuevo 
Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013  -  2 014. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
Donde: 
                   1,254 
S:    0,035  
n:   24 (número de elementos que conforman la muestra de muros en     
aparejo de soga). 
 
El valor de                 = 2,069 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa 
de la función  “T” de Student.        
:X
)1n(975,0t 
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Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 







24
035,0
x069,2254,1;
24
035,0
x069,2254,1  
 
 [1,239 : 1,269] 
 
El Valor elegido del  operario es: 1,254=(1,239+1,269)/2. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
X:     1,051 
S:     0,021  
n:    24 (número de elementos que conforman la muestra de muros en     
aparejo de soga). 
 
El valor de                 = 2,069 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa 
de la función  “T” de Student.        
 
 







24
021,0
x069,2051,1;
24
021,0
x069,2051,1  
 
 [1,042 :  1,060] 
 
 
El valor elegido del peón es: 1,051=(1,042+1,060)/2 
 
 
)1n(975,0t 
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- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de 
ladrillo de arcilla en aparejo de cabeza en primera jornada de trabajo del primer 
nivel  de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, 
Nuevo Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años  2 013 - 2 014. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
Donde: 
 
            1,569 
S:         0,039  
n:      5 (número de elementos que conforman la muestra de muros en     
aparejo de cabeza). 
 
El valor de                 = 2,776 se tomó de la tabla de  distribución 
acumulativa de la función  “T” de Student.        
 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 







5
039,0
x776,2569,1;
5
039,0
x776,2569,1  
 
 [1,521 : 1,617] 
 
El Valor elegido del  operario es: 1,569.=(1,521+1,617)/2. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0    
 
 
:X
)1n(975,0t 
     
ROJAS MONTOYA, ANGHELA MAGALY Pág. 157 
 
          RENDIMIENTO DE  MANO  DE OBRA  EN LA CONSTRUCCIÓN   DE  
           VIVIENDAS   EN EL DISTRITO  DE CAJAMARCA   EN  LA  PARTIDA: 
           CONSTRUCCIÓN   DE   MUROS  Y  TABIQUES   DE   ALBAÑILERÍA 
 
Donde: 
 
                   1,583 
S:     0,019  
n:    5 (número de elementos que conforman la muestra de muros en     aparejo 
de cabeza). 
 
El valor de                 = 2,776 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 
la función  “T” de Student.        
 







5
019,0
x776,2583,1;
5
019,0
x776,2583,1  
 
 [1,559 :  1,607] 
 
Valor elegido del peón es:1,583.=(1,559+1,607)/2 
 
- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de 
ladrillo de arcilla en aparejo de cabeza en segunda  jornada de trabajo del primer 
nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores  Mollepampa, 
Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
Donde: 
                 1,662 
S:         0,038  
n:      5 (número de elementos que conforman la muestra de muros en     
aparejo de cabeza). 
:X
:X
)1n(975,0t 
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El valor de                 = 2,776 se tomó de la tabla de  distribución 
acumulativa de la función  “T” de Student.        
 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 







5
038,0
x776,2662,1;
5
038,0
x776,2662,1  
 
 [1,559 :  1,765] 
 
El valor elegido del operario es: 1,662 = (1,559+1,765)/2 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del peón se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
Donde: 
 
                       1,714 
S:         0,083  
n:      5 (número de elementos que conforman la muestra de muros en     
aparejo de cabeza). 
 
El valor de                 = 2,776 se tomó de la tabla de  distribución 
acumulativa de la función  “T” de Student.        
 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del peón es: 
 
 







5
083,0
x776,2714,1;
5
083,0
x776,2714,1  
 
 [1,611 :  1,817] 
 
:X
)1n(975,0t 
)1n(975,0t 
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El valor elegido del peón es: 1,714 = (1,611+1,817)/2 
 
- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de 
ladrillo pandereta acanalada en aparejo de soga en primera jornada de trabajo                             
del primer nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores  
Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 -  
2 014. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
Donde: 
X:         0,773 
S:         0,014  
n:      4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 
pandereta en aparejo de soga). 
 
El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 
la función  “T” de Student.        
 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 







4
014,0
x182,3773,0;
4
014,0
x182,3773,0  
 
 [0,751 : 0,795] 
 
El Valor elegido del  operario es: 0,773 = (0,751+0,795)/2. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
 
)1n(975,0t 
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)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0    
 
Donde: 
 
                   0,657 
S:     0,010  
n:    4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 
pandereta en aparejo de soga). 
 
El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 
la función  “T” de Student.        
 







4
010,0
x182,3657,0;
4
010,0
x182,3657,0  
 
 
 [0,641 : 0,673] 
 
El valor elegido del peón es: 0,657 = (0,641+0,673)/2 
 
- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros 
ladrillo  pandereta  acanalada en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo 
del primer nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores  
Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna,  distrito de Cajamarca años 2 013 - 
2 014. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
Donde: 
 
:X
)1n(975,0t 
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                   0,858 
S:          0,056 
n:      4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 
pandereta en aparejo de soga). 
 
El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución 
acumulativa de la función  “T” de Student.        
 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 







4
056,0
x182,3858,0;
4
056,0
x182,3858,0  
 
 [0,769 : 0,947] 
 
El Valor elegido del  operario es: 0,858 = (0,769+0,947)/2 
 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0    
 
Donde: 
 
                   0,703 
S:     0,032 
n:    4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 
pandereta en  aparejo de soga). 
 
El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 
la función  “T” de Student.        
:X
:X
)1n(975,0t 
)1n(975,0t 
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






4
032,0
x182,3703,0;
4
032,0
x182,3703,0  
 
 [0,652 :  0,754] 
 
El valor elegido del peón es: 0,703 = (0,652+0,754)/2 
 
- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de  
ladrillo pandereta acanalada en aparejo de canto en primera jornada de trabajo del                           
primer nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores  
Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013-
2014. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
Donde: 
 
                  1,164 
S:          0,044  
n:                 4 (número  de elementos  que conforman  la muestra  de muros de   
                         ladrillo pandereta en aparejo de canto). 
 
El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa 
de la función  “T” de Student.        
 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 







4
044,0
x182,3164,1;
4
044,0
x182,3164,1
 
 
 [1,094: 1,234] 
:X
)1n(975,0t 
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El Valor elegido del  operario es: 1,164 = (1,094+1,234)/2. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0    
 
Donde: 
 
                   0,808 
S:     0,023  
n:    4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 
pandereta en aparejo de canto). 
 
El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 
la función  “T” de Student.        
 







4
023,0
x182,3808,0;
4
023,0
x182,3808,0  
 
 [0,771 :0,845] 
 
El valor elegido del peón es: 0,808 = (0,771+0,845)/2 
 
- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros 
ladrillo pandereta acanalada en aparejo de canto en segunda jornada de trabajo del 
primer nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores  
Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 – 
2014. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
:X
)1n(975,0t 
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Donde: 
 
                   1,275 
S:         0,099 
n:         4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo    
                pandereta en aparejo de canto). 
 
El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución 
acumulativa de la función  “T” de Student.        
 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 







4
099,0
x182,3275,1;
4
099,0
x182,3275,1  
 
 [1,117 : 1,433] 
 
El Valor elegido del  operario es: 1,275 = (1,117+1,433)/2. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0    
 
Donde: 
 
                   0,864 
S:     0,050 
n:    4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 
pandereta en  aparejo de canto). 
 
:X
:X
)1n(975,0t 
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El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 
la función  “T” de Student.        
 
 







4
050,0
x182,3864,0;
4
050,0
x182,3864,0  
 
 [0,784 :  0,944] 
 
El valor elegido del peón es: 0,864 = (0,784+0,994)/2 
 
- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de  
bloques de concreto en aparejo de soga en  primera  jornada de trabado del primer  
nivel de las  viviendas  en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, 
Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 - 2014 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
Donde: 
 
                   0,697 
S:          0,018 
n:      3 (número de elementos que conforman la muestra de muros de bloques 
de concreto en aparejo de soga). 
 
El valor de                 = 4,303 se tomó de la tabla de  distribución 
acumulativa de la función  “T” de Student.        
 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 
 
:X
)1n(975,0t 
)1n(975,0t 
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






3
018,0
x303,4697,0;
3
018,0
x303,4697,0  
 
 [0,652 : 0,742] 
 
El Valor elegido del  operario es: 0,697 = (0,652+0,742)/2. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0    
Donde: 
 
                   0,349 
S:    0,009 
n:    3 (número de elementos que conforman la muestra de muros de bloques 
de concreto en  aparejo de soga). 
 
El valor de                 = 4,303 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 
la función  “T” de Student.        
 
 







3
009,0
x303,4349,0;
3
009,0
x303,4349,0  
 
 [0,327 :  0,371] 
 
El valor elegido del peón es: 0,349 = (0,327+0,371)/2 
 
 
 
 
 
 
:X
)1n(975,0t 
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- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros  de  
bloques de concreto en aparejo de soga en segunda jornada de trabado del primer  
nivel de las viviendas  en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa,                   
Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 - 2014. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón se obtuvo de la 
siguiente expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
Donde: 
 
                   0,758 
S:        0,010 
n:      3 (número de elementos que conforman la muestra de muros de bloques 
de concreto en aparejo de soga). 
 
El valor de                 = 4,303 se tomó de la tabla de  distribución 
acumulativa de la función  “T” de Student.        
 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 







3
01,0
x303,4758,0;
3
01,0
x303,4758,0  
 
 [0,733 : 0,783] 
 
El Valor elegido del  operario es: 0,758 = (0,733+0,783)/2. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0    
 
:X
)1n(975,0t 
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Donde: 
 
                   0,379 
S:    0,005 
n:    3 (número de elementos que conforman la muestra de muros de bloques 
de concreto en  aparejo de soga). 
 
El valor de                 = 4,303 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 
la función  “T” de Student.        
 
 







3
005,0
x303,4379,0;
3
005,0
x303,4379,0  
 
 [0,367 :  0,391] 
 
El valor elegido del peón es: 0,379 = (0,367+0,391)/2 
 
- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de 
ladrillo de arcilla en aparejo de soga en primera jornada de trabajo del segundo 
nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo  
Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito  de Cajamarca años 2 013 - 2 014. 
 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
Donde: 
  
                   1,175 
S:           0,020 
n:      8 (número de elementos que conforman la muestra de muros en      
aparejo de soga). 
:X
:X
)1n(975,0t 
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El valor de                 = 2,365 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 
la función  “T” de Student.                                           
 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 







8
020,0
x365,2175,1;
8
020,0
x365,2175,1  
 
 [1,158 : 1,192] 
 
El Valor elegido del  operario es: 1,175 = (1,158+1,192)/2. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0    
Donde: 
 
                   1,185 
S:     0,018 
n:    8 (número de elementos que conforman la muestra de muros en     aparejo 
de soga). 
 
El valor de                 = 2,365 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 
la función  “T” de Student.        
 







8
018,0
x365,2185,1;
8
018,0
x365,2185,1  
 
 [1,170: 1,200] 
 
El valor elegido del peón es: 1,185 = (1,170+1,200)/2 
 
:X
)1n(975,0t 
)1n(975,0t 
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- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de 
ladrillo de arcilla en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo del segundo 
nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 
Cajamarca  y  La Tulpuna,  distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
Donde: 
 
                   1,258 
S:          0,049  
n:      8 (número de elementos que conforman la muestra de muros en     
aparejo de soga). 
 
El valor de                 = 2,365 se tomó de la tabla de distribución 
acumulativa de la función  “T” de Student.        
 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 







8
049,0
x365,2258,1;
8
049,0
x365,2258,1
 
 
 [1,217 : 1,299] 
 
El Valor elegido del operario es: 1,258 = (1,217+1,299)/2. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0    
 
:X
)1n(975,0t 
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Donde: 
 
                   1,225 
S:     0,034  
n:    8 (número de elementos que conforman la muestra de muros en  aparejo 
de soga). 
 
El valor de                 = 2,365 se tomó de la tabla de distribución acumulativa de 
la función  “T” de Student.        
 
 







8
034,0
x365,2225,1;
8
034,0
x365,2225,1  
 
 [1,197:  1,253] 
 
El valor elegido del peón es: 1,225 = (1,197+1,253)/2 
 
- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros  de 
ladrillo pandereta acanalada en aparejo de soga en primera jornada de trabajo del                           
segundo nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los                            
sectores   Mollepampa,  Nuevo  Cajamarca  y La  Tulpuna, distrito de Cajamarca 
año 2 013 - 2 014. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
Donde: 
                   0,773 
S:          0,014  
n:      4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 
pandereta en aparejo de soga). 
:X
:X
)1n(975,0t 
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El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución 
acumulativa de la función  “T” de Student.        
 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 







4
014,0
x182,3773,0;
4
014,0
x182,3773,0  
 
 [0,751 : 0,795] 
 
El Valor elegido del  operario es: 0,773 = (0,751+0,795)/2. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
 
Donde: 
 
                   0,794 
S:     0,010  
n:    4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 
pandereta en aparejo de soga). 
 
El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 
la función  “T” de Student.        
 
 







4
010,0
x182,3794,0;
4
010,0
x182,3794,0  
 
 [0,778 : 0,810] 
 
Valor elegido: 0,794 = (0,778+0,810)/2 
:X
)1n(975,0t 
)1n(975,0t 
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- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros  de 
ladrillo  pandereta acanalada en aparejo de soga en segunda jornada  de trabajo 
del segundo nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los                          
sectores  Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 
2013 - 2014. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
Donde: 
 
                   0,858 
S:          0,056 
n:      4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 
pandereta en aparejo de soga). 
 
El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución 
acumulativa de la función  “T” de Student.        
 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 







4
056,0
x182,3858,0;
4
056,0
x182,3858,0  
 
 [0,769 : 0,947] 
 
El Valor elegido del  operario es:  0,858 = (0,769+0,947)/2 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0    
:X
)1n(975,0t 
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Donde: 
 
                   0,840 
S:     0,033 
n:    4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 
pandereta en  aparejo de soga). 
 
El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 
la función  “T” de Student.        
 
 







4
033,0
x182,3840,0;
4
033,0
x182,3840,0  
 
 [0,787 :  0,893] 
 
Valor elegido:  0,840 = (0,787+0,893)/2 
 
- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros  de 
ladrillo pandereta acanalada en aparejo de canto en primera jornada de trabajo del                              
segundo nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores   
Mollepampa,  Nuevo Cajamarca y La  Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 – 
2 014. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
Donde: 
 
                   1,164 
S:        0,044  
:X
:X
)1n(975,0t 
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n:      4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 
pandereta en aparejo de canto). 
 
El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución 
acumulativa de la función  “T” de Student.        
 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 







4
044,0
x182,3164,1;
4
044,0
x182,3164,1
 
 
 [1,094: 1,234] 
 
El Valor elegido del  operario es: 1,164 = (1,094+1,234)/2. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0    
 
Donde: 
 
                   0,914 
S:     0,028  
n:    4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 
pandereta en aparejo de canto). 
 
El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de la 
función  “T” de Student.        
 







4
028,0
x182,3914,0;
4
028,0
x182,3914,0  
 
:X
)1n(975,0t 
)1n(975,0t 
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 [0,869 :0,959] 
 
El valor elegido del peón es: 0,914 = (0,869+0,959)/2 
 
- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros  de 
ladrillo pandereta acanalada en aparejo de canto en segunda jornada  de trabajo 
del segundo nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los                              
sectores  Mollepampa, Nuevo Cajamarca  y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años  
2 013 – 2 014. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
Donde: 
 
                   1,275 
S:           0,099 
n:      4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 
pandereta en aparejo de canto). 
 
El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución 
acumulativa de la función  “T” de Student.        
 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 







4
099,0
x182,3275,1;
4
099,0
x182,3275,1  
 
 [1,117: 1,433] 
 
El Valor elegido del  operario es: 1,275 = (1,117+1,433)/2. 
 
 
:X
)1n(975,0t 
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El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0    
 
Donde: 
 
                   0,969 
S:     0,054  
n:    4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 
pandereta en aparejo de canto). 
 
El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 
la función  “T” de Student.        
 
 







4
054,0
x182,3969,0;
4
054,0
x182,3969,0  
 
 [0,883 :1,055] 
 
El valor elegido del peón es: 0,969 = (0,883+1,055)/2 
 
- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros  de  
bloques de concreto en aparejo de soga en primera jornada de trabajo del segundo 
nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa,                     
Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 - 2014. 
. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
Donde: 
:X
)1n(975,0t 
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                   0,688 
S:        0,012 
n:      2 (número de elementos que conforman la muestra de muros de bloques 
de concreto en aparejo de soga). 
 
El valor de                 = 12,706 se tomó de la tabla de  distribución 
acumulativa de la función  “T” de Student.        
 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 







2
012,0
x706,12688,0;
2
012,0
x706,12688,0  
 
 [0,658 : 0,718] 
 
El Valor elegido del  operario es: 0,688 = (0,658+0,718)/2. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
Donde: 
 
                   0,408 
S:        0,021 
n:      2 (número de elementos que conforman la muestra de muros de bloques 
de concreto en aparejo de soga). 
 
El valor de                 = 12,706 se tomó de la tabla de  distribución 
acumulativa de la función  “T” de Student.        
 
:X
:x
)1n(975,0t 
)1n(975,0t 
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Luego:  El intervalo verdadero promedio del peón es: 
 
 







2
021,0
x706,12408,0;
2
021,0
x706,12408,0  
 
 [0,356 : 0,460] 
 
El Valor elegido del peón es: 0,408 = (0,356+0,460)/2. 
 
- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de  
bloques de concreto en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo del 
segundo nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores  
Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 – 
2014. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
Donde: 
 
                   0,753
S:      0,001 
n:     2 (número de elementos que conforman la muestra de muros de bloques 
de concreto en aparejo de soga). 
 
El valor de                 = 12,706 se tomó de la tabla de  distribución 
acumulativa de la función  “T” de Student.        
 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 







2
001,0
x706,12753,0;
2
001,0
x706,12753,0
 
 
:X
)1n(975,0t 
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 [0,744 : 0,762] 
 
El Valor elegido del  operario es: 0,753 = (0,744+0,762)/2. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
Donde: 
 
                    0,440 
S:        0,016 
n:      2 (número de elementos que conforman la muestra de muros de bloques 
de concreto en aparejo de soga). 
 
El valor de                 = 12,706 se tomó de la tabla de  distribución 
acumulativa de la función  “T” de Student.        
 
 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del peón es: 
 
 







2
016,0
x706,12440,0;
2
016,0
x706,12440,0  
 
 [0,296 : 0,584] 
 
El Valor elegido del  peón es:  0,440 = (0,296+0,584)/2. 
 
 
 
 
 
:X
)1n(975,0t 
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- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de 
ladrillo de arcilla en aparejo de soga en primera jornada de trabajo del tercer nivel  
de las viviendas en construcción  ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 
Cajamarca  y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014. 
  
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
Donde: 
  
                   1,165 
S:           0,010 
n:      3 (número de elementos que conforman la muestra de muros en     
aparejo de soga). 
 
El valor de                 = 4,303 se tomó de la tabla de  distribución 
acumulativa de la función  “T” de Student.        
 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 







3
01,0
x303,4165,1;
3
01,0
x303,4165,1
 
 
 [1,140 : 1,190] 
 
El Valor elegido del operario es: 1,165 = (1,140+1,190)/2. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0    
 
Donde: 
:X
)1n(975,0t 
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                   1,212 
S:     0,012 
n:    3 (número de elementos que conforman la muestra de muros en     aparejo 
de soga). 
 
El valor de                 = 4,303 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 
la función  “T” de Student.        
 
 







3
012,0
x303,4212,1;
3
012,0
x303,4212,1  
 
 [1,182: 1,242] 
 
El valor elegido del peón es: 1,212 = (1,182+1,242)/2 
 
- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de 
ladrillo de arcilla en aparejo de soga en  segunda jornada de trabajo del tercer nivel  
de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 
Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años  2 013  - 2 014. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
Donde: 
  
                   1,275 
S:          0,065 
n:      3 (número de elementos que conforman la muestra de muros en     
aparejo de soga). 
 
El valor de                 = 4,303 se tomó de la tabla de  distribución 
acumulativa de la función  “T” de Student.        
:X
:X
)1n(975,0t 
)1n(975,0t 
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Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 







3
065,0
x303,4275,1;
3
065,0
x303,4275,1
 
 
 [1,114 : 1,436] 
 
El Valor elegido del  operario es: 1,275=(1,114+1,436)/2. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0    
 
Donde: 
 
                   1,262 
S:     0,034 
n:    3 (número de elementos que conforman la muestra de muros en aparejo 
de soga). 
 
El valor de                 = 4,303 se tomó de la tabla de distribución acumulativa de la 
función  “T” de Student.        
 







3
034,0
x303,4262,1;
3
034,0
x303,4262,1  
 
 [1,178: 1,346] 
 
El valor elegido del peón es: 1,262 = (1,178+1,346)/2 
 
 
 
:X
)1n(975,0t 
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- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de 
ladrillo pandereta acanalada en aparejo de soga  en  primera  jornada  de  trabajo                  
del tercer nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los                             
sectores  Mollepampa, Nuevo Cajamarca  y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 
2 013 - 2 014. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
Donde: 
 
                   0,773 
S:          0,017 
n:      3 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 
pandereta en aparejo de soga). 
 
El valor de                 = 4,303 se tomó de la tabla de  distribución 
acumulativa de la función  “T” de Student.        
 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 
 
 







3
017,0
x303,4773,0;
3
017,0
x303,4773,0  
 
 [0,731 : 0,815] 
 
El Valor elegido del  operario es: 0,773=(0,731+0,815)/2 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
 
:X
)1n(975,0t 
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)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0    
Donde: 
                   0,819 
S:     0,012 
n:    3 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 
pandereta en  aparejo de soga). 
 
El valor de                 = 4,303 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de la 
función  “T” de Student.        
 







3
012,0
x303,4819,0;
3
012,0
x303,4819,0  
 
 [0,789 :  0,849] 
 
El valor elegido del peón es: 0,819 = (0,789+0,849)/2 
 
- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de 
ladrillo pandereta acanalada en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo del 
tercer nivel de las viviendas en construcción  ubicadas en los sectores Mollepampa, 
Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años  2 013 - 2 014. 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0  
 
Donde: 
                   0,836 
S:    0,043 
n:     3 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 
pandereta en aparejo de soga). 
:X
:X
)1n(975,0t 
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El valor de                 = 4,303 se tomó de la tabla de  distribución 
acumulativa de la función  “T” de Student.        
 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 







3
043,0
x303,4836,0;
3
043,0
x303,4836,0
 
 
 [0,729 : 0,943] 
 
El Valor elegido del  operario es:  0,836 = (0,729+0,943)/2 
 
El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 
expresión: 
)7(
n
S
tX
n
S
tX )1n(975,0)1n(975,0    
Donde: 
                   0,853 
S:     0,025 
n:    3 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 
pandereta en  aparejo de soga). 
 
El valor de                 = 4,303 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 
la función  “T” de Student.        







3
025,0
x303,4853,0;
3
025,0
x303,4853,0  
 
 [0,791 :  0,915] 
 
 
Valor elegido: 0,853 = (0,791+0,915)/2 
 
 
:X
)1n(975,0t 
)1n(975,0t 
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Foto Nº 01: Acarreo de ladrillo de arcilla a piso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 02: Acarreo de bloques de concreto a piso. 
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Foto Nº 03: Acarreo de ladrillo pandereta a piso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto Nº 04: Acarreo de ladrillo de arcilla sobre andamio 
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Foto Nº 05: Acarreo de ladrillo de arcilla a  
                                                        primer techo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 06: Acarreo de ladrillo de arcilla en segundo nivel. 
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Foto Nº 07: Abastecimiento de agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Foto Nº 08: Humedecimiento de ladrillo de arcilla. 
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Foto Nº 09: Acarreo de Agregado fino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 10: Acarreo de Agregado fino a primer techo. 
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Foto Nº 11: Acarreo de Agregado fino a segundo techo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 12: Acarreo de cemento.  
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Foto Nº 13: Preparación de Mezcla. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 14: Preparación de Mezcla. 
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Foto Nº 15: Recojo de Mezcla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 16: Transporte de mezcla 
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Foto Nº 17: Transporte de mezcla en segundo nivel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 18: Preparando sobrecimiento para asentar 
                                               primera hilada de muro. 
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Foto Nº 19: Colocación de ladrillos maestros en asentado 
                                           de ladrillo en aparejo de soga. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 20: Nivelación de la primera hilada del  
                                                   muro con cordel. 
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Foto Nº 21: Verticalidad del muro con  plomada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 22: Asentado de ladrillo en aparejo de soga  
                                               primera hilada. 
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Foto Nº 23: Asentado de ladrillo de arcilla en aparejo  
                                               de cabeza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 24: Colocación de ladrillos maestros en 
                                                   asentado de bloques de concreto. 
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Foto Nº 25: Asentado de ladrillo en aparejo de soga,  
     primera hilada en segundo nivel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Foto Nº 26: Asentado de bloques de concreto en  
       aparejo de soga primera hilada. 
 
 
 
     
ROJAS MONTOYA, ANGHELA MAGALY Pág. 201 
 
          RENDIMIENTO DE  MANO  DE OBRA  EN LA CONSTRUCCIÓN   DE  
           VIVIENDAS   EN EL DISTRITO  DE CAJAMARCA   EN  LA  PARTIDA: 
           CONSTRUCCIÓN   DE   MUROS  Y  TABIQUES   DE   ALBAÑILERÍA 
 
 
 
 
 
 
 
    Foto Nº 27: Asentado de ladrillo en aparejo de cabeza, 
                                               primer nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 28: Asentado de bloques de concreto 
                  en aparejo de soga, primer nivel. 
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Foto Nº 29 : Armado de andamio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 30: Asentado de ladrillo en aparejo de 
                                                    soga en altura. 
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Foto Nº 31: Asentado de bloques de concreto en  
   aparejo de soga en altura. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 32: Asentado de ladrillo pandereta en  
       aparejo de canto en altura 
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Foto Nº 33: Asentado de ladrillo en aparejo de 
soga en segundo nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 34: Asentado de bloques de concreto en  
               aparejo de soga en segundo nivel. 
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Foto Nº 35: Asentado de ladrillo pandereta en aparejo 
                                              de soga en segundo nivel. 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 36: Asentado de ladrillo en aparejo de soga 
                                               en altura, segundo nivel. 
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Foto Nº 37: Asentado de bloques de concreto  
en aparejo de soga en alturas segundo nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Foto Nº 38: Asentado  de  ladrillo pandereta   
                        en aparejo de soga, tercer nivel. 
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Foto Nº 39: Asentado de ladrillo en aparejo 
          de soga en el tercer nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 40: Medición de altura de muro. 
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Foto Nº 41: Medición d altura de muro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 42: Medición de altura de muro. 
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Foto Nº 43: Medición de altura de muro. 
 
 
 
Foto Nº 44: Medición de altura de muro. 
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Foto Nº45: Medición de altura de muro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 46: Medición de largo de muro. 
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Foto Nº 47: Medición de largo de muro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 48: Medición de largo de muro. 
 
 
 
     
ROJAS MONTOYA, ANGHELA MAGALY Pág. 212 
 
          RENDIMIENTO DE  MANO  DE OBRA  EN LA CONSTRUCCIÓN   DE  
           VIVIENDAS   EN EL DISTRITO  DE CAJAMARCA   EN  LA  PARTIDA: 
           CONSTRUCCIÓN   DE   MUROS  Y  TABIQUES   DE   ALBAÑILERÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 49: Medición de  altura de muro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 50: Medición de altura de muro. 
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Foto Nº 51: Medición de largo de muro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 52: Medición de largo de muro. 
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Foto Nº 53: Medición de altura de muro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 54: Medición de largo de muro. 
